

Dodatok č. 2

ku Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 29.01.2025 uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Článok I. Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Slovinky
Sídlo: Slovinky 58, 053 40 Slovinky
IČO: 00329550
DIČ: 2021331532
Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Kopnická- starostka
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK24 Ľ
Tel.: 053/447 02 95
E-mail: maria.kopnicka@slovinky.dcom.sk
Webová stránka: <https://www.obecslovinky.sk/>
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Článok II. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **JLD, s.r.o.**
Sídlo: Pod hradom 250/4, Kapušany 082 12
IČO: 51219344
DIČ: 2120629489
IČ pre DPH: SK2120629489
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OR Mestského súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35481/P
Štatutárny zástupca: Juraj Drál
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Juraj Drál
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Juraj Drál
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK70
SWIFT: GIBASKBX
Tel.: 0907226359
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Spolu objednávateľ a zhotoviteľ ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany uzatvárajú tejto Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo.

ČLÁNOK I

Predmet dodatku

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku ku Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 29.01.2025, ktorej predmetom uskutočnenie stavebných prác s názvom „**REALIZÁCIA VYŠNÉHO CINTORÍNA V OBCI SLOVINKY (VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE)**“.
- 1.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ zistili, že v Prílohe č. 1 – Ocenený výkaz výmer – rozpočet obsahuje chybu v počítaní. Objednávateľ overil daný výkaz výmer a zistil, že do súťaže (verejného obstarávania) z ktorého vyplynula zmluva o dielo bol použitý výkaz výmer (výkaz výmer poskytnutý autorizovanou osobou), ktorý v sebe však obsahoval chybne preddefinované sumárne riadky, čo zapríčinilo, že celkový súčet a cien celkom všetkých položiek sa nerovnal a cene celkom (sumy bez DPH) na krycom liste rozpočtu (výkazu výmeru). Chýbajúce položky, ktoré neboli zarátané do celkovej ceny výkazu výmeru sú nasledovné – položka č. 44., 45., 52., 53., 54., 55., 56. a 102. Z uvedeného dôvodu tak celková cena diela, ktorá vyšla z verejného obstarávania bola nižšia, ako súčet všetkých jednotlivých položiek výkazu výmer (Suma zmluvy o dielo bez DPH = 298 560,32 EUR – Suma jednotlivých položiek bez DPH = 307 469,30 EUR). Na základe uvedeného zistenia Objednávateľ a Zhotoviteľ rokovali, čím došlo k dohode, že Zhotoviteľ poníži niektoré jednotkové ceny položiek tak, aby zmluvná cena ostala nezmenená. Zmena zmluvy podľa tohto bodu Dodatku sa tak vykonáva podľa bodu 1.3 tohto dodatku.
- 1.3 V súlade s článkom 11. *Záverečné ustanovenia* Zmluvy o dielo, konkrétne s bodom 11.2 a v súlade s článkom 4. *Cena zákazky, bodom 4.1 a bodom 4.2* dochádza k zmene Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo (Ocenený výkaz výmer – rozpočet) a to iba v položkách č. 11., 12., 43., 44., 45., 46., 52., 53., 55., 56., 59., 109. a 112, v ktorých sa ponížili jednotkové ceny týchto položiek tak, že celková zmluvná cena ostala nezmenená. Uvedené dotknuté položky sú v Prílohe č. 1 tohto dodatku vyznačené **modrou farbou**.
- 1.4 V súlade s článkom 11. *Záverečné ustanovenia* Zmluvy o dielo, konkrétne s bodom 11.2 a v súlade s článkom 4. *Cena zákazky*, konkrétne s bodmi 4.3 a 4.4 sa zmluvné strany dohodli na prácach navyšiac, ktoré vyplynuli z potreby zistených pri realizácii prác. Z dôvodu prác navyšiac sa mení Príloha č. 1 Zmluvy o dielo (Ocenený výkaz výmer – rozpočet), pričom novou Prílohou č. 1 sa stáva Príloha č. 1 tohto dodatku (**červenou** označené pôvodné položky, **žltou** označené položky so zahrnutými prácami navyšiac). **Zelenou** označené položky č. 48a a 48b nahrádzajú položku č. 48.
- 1.5 Z dôvodu prác navyšiac dochádza taktiež k zmene Ceny za zhotovenia celého diela, uvedeného v Článku 4. Cena diela, bod 4.2 nasledovne:

Nové znenie body 4.2 Zmluvy o dielo:

Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je určená vo výške:

Cena bez DPH=	306 224,51	EUR
DPH vo výške 23%=	70 431,64	EUR
Cena s DPH=	376 656,15	EUR

- 1.6 Tento Dodatok č. 2 je podľa bodov 1.2 a 1.3 tohto dodatku uzatvorený v súlade § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 1.7 Tento Dodatok č. 2 je podľa bodov 1.4 a 1.5 uzatvorený aj v súlade § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ČLÁNOK II

Odôvodnenie uzatvorenia dodatku

- 2.1 Z dôvodu, že došlo k zisteniu, že do súťaže (verejného obstarávania) z ktorého vyplynula zmluva o dielo bol použitý výkaz výmer (výkaz výmer poskytnutý autorizovanou osobou), ktorý

v sebe však obsahoval chybné preddefinované sumárne riadky, čo zapríčinilo, že celkový súčet a cien celkom všetkých položiek sa nerovnal a cene celkom (sumy bez DPH) na krycom liste rozpočtu (výkazu výmeru), tak Objednávateľ overil znovu aj ponukové rozpočty ostatných dvoch neúspešných uchádzačov, či v prípade, ak by bol výkaz výmer v súťaži korektne preddefinovaný, či by nedošlo k inému poradiu v danom verejnom obstarávaní. Objednávateľovi sa potvrdilo, že by nedošlo k inému poradiu vo verejnom obstarávaní.

(Chýbajúce položky, ktoré neboli zarátané do celkovej ceny výkazu výmeru sú nasledovné – položka č. 44., 45., 52., 53., 54., 55., 56. a 102.).

- 2.2 Objednávateľ sa zároveň snažil postupovať v súlade so základnými princípmi ZVO tak, aby neboli diskriminovaní nejakí uchádzači, a v súlade aj s ďalšími základnými princípmi ZVO sa Objednávateľ dohodol so Zhotoviteľom, že Zhotoviteľ nenavýši celkovú sumu zmluvy o dielo, aj napriek chybe inej osoby (autorizovaná osoba, ktorá vypracovala výkaz výmer), a tak Zhotoviteľ súhlasil a upravil – ponížil niektoré jednotkové ceny položiek tak, aby celková cena zmluvy o dielo ostala nezmenená (konkrétne položky vid'. bod 1.3 tohto dodatku).
- 2.3 Práce naciac - nižšie uvádzame opis zmien k položkám prác naviac v Prílohe č. 1, pričom uvedené zmeny boli odsúhlasené projektantom stavby:

Červenou označené položky v Prílohe č. 1 sú pôvodné položky (uvedenie z dôvodu prehľadnosti) a tieto položky nie sú zahrnuté do celkovej ceny diela..

Položka č. 1 (kód 122201102.S) navýšenie o 45 m3, kompletná položka s prácami naviac je v Položke č. 1a.

Dôvod: Zmena polohy prednej rampy. Posunutie smerom do areálu cintorína, z dôvodu ochranného pásma verejného vodovodu, ktorý bol vytýčený pred začatím prác.

Položka č. 2 (122201109.S) - navýšenie o 45 m3, kompletná položka s prácami naviac je v Položke č. 2a.

Dôvod: Zmena polohy prednej rampy. Posunutie smerom do areálu cintorína, z dôvodu ochranného pásma verejného vodovodu, ktorý bol vytýčený pred začatím prác.

Položka č. 7 (162501123.S) - navýšenie o 27 m3, kompletná položka s prácami naviac je v Položke č. 7a.

Dôvod: Zmena polohy prednej rampy. Posunutie smerom do areálu cintorína, z dôvodu ochranného pásma verejného vodovodu, ktorý bol vytýčený pred začatím prác.

Položka č. 8 (167101102.S) - navýšenie o 27 m3, kompletná položka s prácami naviac je v Položke č. 8a.

Dôvod: Zmena polohy prednej rampy. Posunutie smerom do areálu cintorína, z dôvodu ochranného pásma verejného vodovodu, ktorý bol vytýčený pred začatím prác.

Položka č. 48 (313930001100.S) - zmena typu siete z 8 x 10 cm na 5 x 10 cm a 10 x 10 cm, položka je nahradená položkami 48a a 48b.

Dôvod: Z dôvodu nemožnosti zakúpenia na trhu ako aj z dôvodu vyššej pevnosti (lepšej stability), čo má vplyv aj na zlepšenie bezpečnosti (zvýšený pohyb osôb – lepšia bezpečnosť).

Položka č. 50 (351321114.S) - navýšenie o 16 m3, kompletná položka s prácami naviac je v Položke č. 50a.

Dôvod: V teréne nebolo možné dodržať projektovanú výšku dna základov.

Položka č. 103 (998222011.S) – navýšenie o 35,967t, z dôvodu navýšenia hore uvedených položiek, kompletná položka s prácami naviac je v Položke č. 103a.

Položka č. 104 (998222094.S) – navýšenie o 35,967t, z dôvodu navýšenia hore uvedených položiek, kompletná položka s prácami navyiac je v Položke č. 104a.

ČLÁNOK III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:
- dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky, a
 - po ukončení kontroly verejného obstarávania, ak Úrad pre verejné obstarávanie ako Sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi (v tejto zmluve objednávateľovi). Ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa aktuálne platnej a účinnej *Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania*. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly Úradu pre verejné obstarávanie ako Sprostredkovateľského orgánu z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi (objednávateľovi), že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.
- 3.3 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.
- 3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 2 je zrozumiteľný a je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
- 3.5 **Prílohy:**
Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer – rozpočet s navyiac prácami

V Slovinách, dňa 17.07.2025

V Slovinách, dňa 17.07.2025

Za objednávateľa:

Mgr. Mária Kopnická
Starostka Obce Slovinky

Za zhotoviteľa:

Juraj Drál
konateľ

Obec Slovinky, 082 1/
IČO: 51219344 DIČ: