

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

I.1 Objednávateľ

Názov organizácie:	Obec Slovinky
Sídlo organizácie:	Slovinky 217, 053 40 Slovinky
Štatutárny orgán:	Gabriela Kopnická, starostka
IČO:	00329550
DIČ:	2021331532
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka
IBAN:	SK7
	SWIFT: SUBASKBX
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Gabriela Kopnická, starostka
b) technických:	Bc. Jozef Mnich

(ďalej len "Objednávateľ")

a

I.2 Zhotoviteľ

Názov:	DANOVA SK s.r.o.
Sídlo:	Ovocinárska 2165/25, 083 01 Sabinov
Štatutárny orgán:	Ing. Vladimír Jančár
Zapísaná v:	Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro vložka č.:32734/P
IČO:	47427761
DIČ:	2023910988
IČ DPH:	SK2023910988
Bankové spojenie:	ČSOB Prešov
IBAN:	SK72
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Vladimír Jančár
b) technických:	Ing. Vladimír Jančár
Číslo telefónu:	+421
Číslo faxu:	...
Email:	

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Predmet zákazky (ďalej aj ako „projekt“) bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit; Investičná priorita: 6.1 – Poskytovanie

podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunit v mestských a vidieckych oblastiach; Špecifický cieľ: 6.1.3 - Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre, na základe Zmluvy o poskytnutí NFP číslo: ZM_SEP-IMRK2-2018-001971, dátum uzatvorenia dňa 30. 07. 2018 a z vlastných zdrojov Objednávateľa.

- 2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si vzájomne nevyhnutnú požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.
- 2.3 Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky „Komunitné centrum v obci Slovinky“, zadávaním podlimitnej zákazky postupom bez využitia elektronického trhu, vyhlásenom vo Vestníku č. 61/2019 zo dňa 27.03.2019 pod značkou 5869 - WYP Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) sú stavebné práce v rámci projektu „Komunitné centrum v obci Slovinky“. Predmet zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.2 Dielo bude realizované v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve, kvalite, špecifikácii a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- podľa technickej špecifikácie;
 - podľa časového harmonogramu;
 - podľa oceneného výkazu výmer;
 - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorého bol vybraný ako úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu a k plneniu Zmluvy potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy

Článok IV.

KVALITA PREDMETU ZMLUVY – KVALITA DIELA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu a v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve.
- 4.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z., technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a technické požiadavky na použitie v zdravotníckom zariadení.
- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ktorých sa realizácia Diela týka a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby – realizácie Diela nemôže si uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.
- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Diela.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena za vykonanie diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami – ocenený výkaz výmer podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve a ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.
- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Cena diela bez DPH: | 265 000,00 EUR |
| DPH 20%: | 53 000,00 EUR |
| Celková cena diela s DPH: | 318 000,00 EUR |
| Celková cena diela s DPH slovom: | tristoosemnásťtisíc EUR |
- 5.3 Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom - ocenením výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve.
- 5.4 Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu zmluvy - diela sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný do vtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

- 5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny diela ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej koordinácie pri realizácii Diela, pri kontrole realizácie Diela alebo v dôsledku vlastného omylu pri ocenení predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizácii Diela.
- 5.7 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:
- dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH),
 - dôjde k prácam navyše, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu Diela,
 - dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela – uplatneniu požiadavky Objednávateľa na menej prác,
 - ak hodnota zmeny/všetkých zmien nebude vyššia ako to umožňuje ustanovenie § 18 zákona o verejnom obstarávaní a ak sú splnené všetky podmienky pre danú zmenu uvedené v citovanom ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.8 Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu navyše prác, pričom spôsob určenia ceny navyše prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom:
- 5.8.1 Zhotoviteľ nacení navyše práce nasledovne:
- položky navyše prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byť nacenené podľa tohto oceneného výkazu výmer,
 - položky navyše prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, budú nacenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podľa programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenie kalkulačného vzorca, priamych nákladov obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál a nepriamych nákladov obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu.
- 5.8.2 Zhotoviteľ najmenej 3 pracovné dni pred uskutočnením prác navyše predloží ocenený výkaz výmer prác navyše na odsúhlasenie ceny prác navyše Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia navyše prác Zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyše práce.
- 5.8.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyše prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena

prác navyiac nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce navyiac uvedeným v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne položky prác navyiac podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou.

- 5.8.4 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané navyiac práce, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác navyiac.
- 5.9 V prípade ak v priebehu realizácie diela –plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác uvedených v predložennom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.
- 5.10 Práce navyiac a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľa a to formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a príslušnými podmienkami zmluvy o NFP.
- 5.11 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.12 Cena za Dielo je určená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 2 je určujúca pre Cenu za Dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 5.13 Zmluvná Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a prílohých používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.14 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku Zmluvy.
- 5.15 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú Cenu za Dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto Zmluve.
- 5.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 5.17 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou čiastkových faktúr, vystavených vždy po uplynutí mesiaca, v ktorom sa dodávky a stavebné práce uskutočnili. Po ukončení realizácie diela vyhotoví zhotoviteľ konečnú faktúru. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť konečnú faktúru po

protokolárnom odovzdaní Diela, všetko však po ukončení a protokolárnom odovzdaní Diela Objednávateľovi a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúr budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

- 5.18 Faktúra je splatná do 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán.
- 5.19 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- číslo Zmluvy,
 - termín splatnosti faktúry,
 - forma úhrady,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

Prílohou každého vyhotovenia faktúry bude:

- dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorom a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa,
- súpis vykonaných dodávok a prác vo formáte MS Excel.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy.

- 5.20 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí/resp. neodpočíta od základnej zmluvnej ceny. Ak Zhotoviteľ vykoná/nevykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok VI.
VÝKONOVÁ ZÁRUKA A GARANČNÁ ZÁBEZPEKA

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a garančnú zábezpeku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela, a to formou:
- vinkuláciou finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na bankovom účte Zhotoviteľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,
- alebo
- zložením finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na účet Objednávateľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,
- alebo
- bankovou zárukou vo výške určenej podľa tohto bodu, s platnosťou od nasledujúceho dňa po dni určenom na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky, s trvaním počas účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.
- Objednávateľ neumožňuje poskytnutie výkonovej záruky a garančnej záruky iným spôsobom ako sa uvádza v tomto bode Zmluvy.
- 6.2 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.
- 6.3 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo (bez DPH) znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby.
- 6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ak budú pripísané na jeho účet.

Článok VII.
LEHOTA a ČAS PLNENIA ZMLUVY

- 7.1 Lehota plnenia predmetu Zmluvy: **15 mesiacov**. Lehota plnenia predmetu zmluvy začína plynúť od nasledujúceho dňa po odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.
- 7.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko po nadobudnutí účinnosti Zmluvy so zohľadnením poveternostných podmienok vhodných na plnenie predmetu zákazky v zmysle dohodnutého časového harmonogramu a tak, aby Dielo mohol Zhotoviteľ zrealizovať v minimálnej lehote uvedenej v bode 7.1.
- 7.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia stavebných prác bude prebiehať počas riadnej prevádzky a z dôvodu odstránenia prípadného vzniku možných kolízií pri realizácii stavebných prác vo vzťahu k riadnej prevádzke, budú stavebné práce koordinované a vopred dohodnuté so Zhotoviteľom a to minimálne s 5 dňovým predstihom, kedy by k danej nožnej kolízii mohlo dôjsť a to hlavne s prihliadnutím na charakter realizovaných stavebných prác.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný zmluvnými stranami pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 7.5 Dodržiavanie termínov podľa bodu 7.4 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 7.6 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas – dodatočnú lehotu plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto dodatočne stanovenej primeranej lehoty uplatní voči Zhotoviteľovi sankcie a môže uplatniť aj odstúpenie od Zmluvy.
- 7.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinností a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 7.8 O dĺžku lehoty primeranú doby, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu – lehoty na dokončenia Diela. Prerušenie realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu

práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.

- 7.9 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo v Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 7.11 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 7.12 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie realizácie Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

Článok VIII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 8.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
- existujúci objekt bývalého obecného kina (osvetové stredisko) nachádzajúci sa na pozemkoch parc. č. KNC: 126, 127, katastrálne územie: Vyšné Slovinky.

Článok IX.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1 Práva a povinnosti Objednávateľa:
- 9.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- 9.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.

- 9.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v bode 5.1
- 9.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa
- 9.2.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- 9.2.2 Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Za zmenu sa považuje aj nominovanie nového subdodávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odseku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä
- i) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - ii) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - iii) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
 - iv) zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- Subdodávateľom je vždy aj osoba stavbyvedúceho, ak prostredníctvom nej preukázal zhotoviteľ v postupe zadávania zákazky odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 3 ZVO.
- 9.2.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni po nadobudnutí účinnosti zmluvy uzavrieť a následne udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude následne tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy;

- 9.2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- 9.2.5 Zhotoviteľ je povinný likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- 9.2.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- 9.2.7 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- 9.2.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- 9.2.9 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- 9.2.10 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- 9.2.11 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- 9.2.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- 9.2.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarom určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- 9.2.14 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytnú vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany

dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

- 9.2.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- 9.2.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných predpisov a legislatívy, vykonával výlučne držiteľ príslušného platného oprávnenia.
Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávatel' bude mať nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- € a aj právo odstúpiť od zmluvy).
- 9.2.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr do 15 dní po odovzdaní a prevzatí staveniska a počas celej lehoty realizácie diela zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- 9.2.18 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň uplynutia lehoty uvedenej v bode 9.2.17 tohto článku Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam osôb zamestnaných v zmysle záväzku uvedeného v bode 9.2.17 (zoznam bude následne tvoriť Prílohu č. 6) a kópiu dokladu o uzavretí zmluvy/dohody s týmito osobami a zároveň je povinný oznámiť zmenu týchto osôb v lehote do 3 pracovných dní po vzniku zmeny.
- 9.2.19 Zhotoviteľ je povinný identifikovať osoby a predložiť príslušné doklady o zamestnaní osôb uvedených v bode 9.2.17 Objednávateľovi vždy na základe jeho žiadosti a to kedykoľvek o ne Objednávateľ v priebehu realizácie Diela a v priebehu plnenia záväzku uvedeného v bode 9.2.17 požiada.
- 9.2.20 Porušenie povinnosti uvedenej v bode 9.2.18 sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ bude mať právo na zmluvnú pokutu jednorázovo vo výške 5 000,- € a sankciu za každý deň omeškania s plnením záväzku uvedeného v bode 9.2.18 a 9.2.19 vo výške 100,- €.
- 9.2.21 Porušenie povinností uvedených v bodoch 9.2.2 a 9.2.10 sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ bude mať právo na zmluvnú pokutu jednorázovo vo výške 1 000,- € a sankciu za každých 15 dní omeškania s plnením povinností uvedených v bode 9.2.2 a 9.2.10 a to až do odstránenia daného stavu, splnenia si danej povinnosti.
- 9.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 9.4 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

- 9.5 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 9.6 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi poistnú zmluvu podľa bodu 9.2.3 a výkonovú záruku a garančnú zábezpeku podľa bodu 6.1 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 9.7 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok X.

STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 10.1 Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie investičného dozoru:
Ivo Hind'oš.
- 10.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 10.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Michal Hromjak, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.:12000*10*
- 10.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 10.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok XI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 11.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 11.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po častiach podľa časového harmonogramu dokončenia jednotlivých oddelení, resp. častí. Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 11.3 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 11.3.1 Objednávateľ prevezme časť Diela len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 11.3.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho častí, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 11.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 11.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä:
- Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - Energetický certifikát vydaný podľa platného zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov,
 - Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
- 11.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 11.3.3, okrem dokladov uvedených v prvej odrážke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.
- 11.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa

nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuť Dielo alebo jeho časť prevziať.

- 11.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 11.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (Článok XII) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 11.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 11.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 11.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
 - Kompletný stavebný denník;
 - Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.

Článok XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článok III a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článok III tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 12.3 Plnenie má vady ak:
 - nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 12.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 12.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 8 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 24 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

- 12.6 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 12.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.
- 12.8 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 12.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 12.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 12.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 12.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 12.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 12.14 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpisania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 12.15 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 12.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých

časť. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodni Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 13.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIV. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
 - Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,00 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
 - V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo pracou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane zistené. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 - V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 2 000,00 EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.

- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov (bod 9.2.2 Zmluvy) alebo poistnej zmluvy (bod 9.2.3 Zmluvy) alebo zákazov (bod 9.2.4 Zmluvy) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od Zmluvy a zároveň
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- 14.2 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 14.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 15.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:
 - 15.1.1 za Zhotoviteľa:

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Vladimír Jančár, konateľ
Tel: +421 915 859 507
Email: danova.sk@gmail.com

Za technické riešenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Vladimír Jančár, konateľ
Tel: +421 915 859 507
Email: danova.sk@gmail.com
 - 15.1.2 za Objednávateľa:

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Gabriela Kopnická, starostka obce,
Tel: +421 907 901 817
Email: slovinky@obecsllovinky.sk

Za technické riešenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Bc. Jozef Mnich
Tel: +421 904 648 276
Email: mnichjo@centrum.sk
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

- 15.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred stálym rozhodcovským súdom Európsky rozhodcovský Súd zriadeným pri obchodnej spoločnosti ARBITRÁŽNE a MEDIÁCNE CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET D' ARBITRAGE a.s. (ďalej len „ERS“) podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné a bude vydané v jazyku slovenskom. Spor je oprávnený prerokovať a rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať predsedníctvo ERS po predložení návrhu predsedu ERS zo zoznamu rozhodcov vedenom pri ERS. Ústne pojednávanie sa bude konať v sídle rozhodcovského súdu v SR v jazyku slovenskom.
- 15.4 Ak vznikne medzi zmluvnými stranami spor v rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov a zariadení, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá zmluvná strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú pre zmluvné strany a riešenie sporu záväzné. Náklady na skúšky znáša strany, ktorá spor prehrala.
- 15.5 Za okolností vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 15.6 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní v § 18 a bez splnenia podmienok viažucich sa k zmenám zmluvy podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní, nie je možné danú zmenu zmluvy vykonať.
- 15.7 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 15.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách.

- 15.9 Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania sú:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby
 - b) Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
 - g) Úrad pre verejné obstarávanie a ním poverené osoby na výkon kontroly
 - h) Osoby poverené na výkon kontroly Objednávateľom,
 - i) Iné subjekty a ním poverené osoby, ktoré sú oprávnené na výkon kontroly podľa platných právnych predpisov.
- 15.10 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy, uplatní si jej náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa

Článok XVI. UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 16.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 16.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 16.7 tohto článku Zmluvy.
- 16.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 16.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.4 Zmluvy o viac ako 7 dní,

- g) neposkytnutie výkonovej záruky a garančnej záruky podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy, a neposkytnutie poisťnej zmluvy a nezabezpečenie poistenia podľa bodu 9.2.3 Zmluvy,
 - h) porušenie bodu 9.2.3 Zmluvy,
 - i) nedodržanie záväzku Zhotoviteľa podľa bodu 16.1
 - j) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy
- 16.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 16.6 V prípade ak výsledky administratívnej finančnej kontroly neumožňujú financovanie predmetu Zmluvy a pokiaľ nedošlo zo strany Zhotoviteľa k plneniu Zmluvy je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený uplatniť si žiadne sankcie alebo iné finančné nároky voči Objednávateľovi, ak došlo k odstúpeniu od zmluvy podľa tohto bodu Zmluvy. Pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto bodu sa neuplatňujú body 16.8 a 16.9 tohto článku Zmluvy.
- 16.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 16.9 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článok V tejto Zmluvy.

Článok XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 17.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 17.2 Zhotoviteľ zaväzuje sa k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti pre Objednávateľa spočívajúcu napríklad formou predloženia príslušných dokladov

súlade s príručkou pre prijímateľa z príslušného operačného programu a pod., všetko s cieľom dosiahnuť naplnenie účelu tejto Zmluvy.

17.3 Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom Objednávateľa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto zmluvy.

17.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy

Príloha číslo 1 – Projektová dokumentácia

Príloha číslo 2 – Ocenený výkaz výmer

Príloha číslo 3 – Harmonogram

Príloha číslo 4 – Informácie o subdodávateľoch

Príloha číslo 5 – Poistná zmluva

Príloha číslo 6 - Informácie o osobách (bod. 9.2.18)

17.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

17.6 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

17.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

17.8 Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.


17.9 Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy a to podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a podľa platných predpisov.

17.10 Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že poskytovateľ pomoci potvrdí správnosť vykonaného verejného obstarávania prijímateľom pomoci.

17.11 O nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy bude Objednávateľ bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní po doručení oznámenia o správnosti vykonaného verejného obstarávania informovať Zhotoviteľa.


Objednávateľ:

V Sabinovách, dňa 25.02.2020


Gabriela Kopnická
starosta obce

Zhotoviteľ:

V Sabinove dňa 18.4.2019


Ing. Vladimír Jančár
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Komunitné centrum v obci Slovinky

JKSO
Miesto: Slovinky

Objednávateľ:
Obec Slovinky

Zhotoviteľ: DANOVA SK s.r.o.

Projektant:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:
IČO:

Poznámka:

Cena bez DPH			265 000,00
DPH základná znižaná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	265 000,00	53 000,00
Cena s DPH v EUR			318 000,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:



Dátum a podpis:

Pečiatka

DANOVA SK s.r.o.

IČO: 47 427 761
DIČ: 2023910988

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Komunitné centrum v obci Slovinky

Miesto: Slovinky

Dátum

Objednávateľ: Obec Slovinky


Projektant:

Zhotoviteľ: DANOVA SK s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jančár

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		265 000,00	318 000,00
SO 01	Hlavný objekt - Komunitné centrum	233 903,32	280 683,96
ASR	Architektonicko-stavebné riešenie	201 873,80	242 248,58
ELI	Vnútorné silnoprádové a slaboprádové inštalácie a bleskozvod	8 540,18	10 248,22
ZTI	Zdravotechnické inštalácie	5 722,81	6 887,37
UVK	Ústredné vykurovanie	15 702,73	18 843,28
VZT	Vzduchotechnické inštalácie	2 083,80	2 478,58
SO 02	NN prípojka	956,30	1 147,56
SO 03	Odborné elektrické zariadenie	861,81	1 034,17
SO 04	Telekomunikačná prípojka	149,50	179,40
SO 05	Žumpa	9 627,16	11 552,59
SO 06	Spevnené plochy, sadové a terénne úpravy	19 501,91	23 402,29


 IČO: 47 427 761
 DIČ: SK23910983

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum v obci Slovinky

Objekt:

SO 01 - Hlavný objekt - Komunitné centrum

Časť:

ASR - Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Slovinky

Objednávateľ:

Obec Slovinky

Zhotoviteľ:

DANOVA SK s.r.o.

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

201 873,80

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
201 873,80

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
40 374,76

Cena s DPH

v EUR

242 248,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum v obci Slovinky
 Objekt: SO 01 - Hlavný objekt - Komunitné centrum
 Časť: ASR - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: Slovinky
 Objednávateľ: Obec Slovinky
 Zhotoviteľ: DANOVA SK s.r.o.

Dátum:
 Projektant:
 Spracovateľ: Ing. Jančár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

201 873,802

o HSV Práce a dodávky HSV

93 428,801

D 1 Zemné práce

3 059,756

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	75,000	5,500	412,500
2	K	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	37,500	0,820	30,750
3	K	130201001	Výkop ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	16,262	35,000	569,170
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 do 100m3	m3	33,122	16,100	533,264
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	16,561	0,800	13,249
6	K	132201401	Hĺbený výkop pod základmi s odhodením výkopku na vzdialenosť 3 m alebo naložením v hĺbke 3	m3	4,950	68,000	336,600
7	K	133211101	Hĺbenie pátiel v hĺbke tr. 3 súdržných - ručný výkop	m2	2,904	42,000	121,968
8	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m3	8,740	75,000	655,500
9	K	162601102	Vodorovné premiesnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	35,978	3,500	125,923
10	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	75,000	1,810	135,750
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,978	0,800	28,782
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	30,000	3,210	96,300

D 2 Základy

5 333,154

13	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 32 - 63 mm	m3	8,065	42,000	338,730
14	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 0-63	m3	6,050	31,000	187,550
15	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	16,650	85,000	1 415,250
16	K	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	8,400	12,200	102,480
17	K	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	8,400	4,100	34,440
18	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieť KARl	t	0,500	1 200,000	600,000
19	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	24,196	85,000	2 056,660
20	K	275313612	Betón základových pátiel, prostý tr.C 20/25	m3	2,904	86,000	249,744
21	K	279311115	Postupné podbetónovanie základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.C 20/25	m3	2,150	162,000	348,300

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

16 279,821

22	K	310201112	Príplatok za zaoblenie murovaného muriva s vnútorným polomerom pôdorysu nad 5 do 15 m	m3	15,935	35,000	557,725
23	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	1,779	189,500	337,121
24	K	311231478	Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku P+D Profi hr. 300 mm	m3	33,335	155,000	5 166,925
25	K	311271303	Murivo nosné 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	23,627	151,230	3 573,111
26	K	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	22,000	6,900	151,800
27	K	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	12,000	12,990	155,880
28	K	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	14,990	29,980
29	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,785	89,000	69,865

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielca	m2	6,540	16,000	104,640
31	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielca	m2	6,540	2,800	18,312
32	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,122	1 250,000	152,500
33	K	341321410	Betón stien a priečok železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	10,092	88,000	888,096
34	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielca	m2	90,380	15,000	1 355,700
35	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielca	m2	90,380	5,500	497,090
36	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	1,230	1 350,000	1 660,500
37	K	342241175	Priečky P+D na maltu MC-5 hr.14,0 cm	m2	54,024	25,000	1 350,600
38	K	342242000	Priečky P+D na maltu MC-5 hr.11,50 cm	m2	8,749	24,000	209,976

D 4

Vodorovné konštrukcie

8 033,082

39	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	10,481	89,000	932,809
40	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielca	m2	52,400	8,900	466,360
41	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielca	m2	52,400	4,010	210,124
42	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	52,400	5,800	303,920
43	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	52,400	1,900	99,560
44	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,428	1 350,000	577,800
45	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,905	1 250,000	1 131,250
46	K	417321515	Betón stúžujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	18,011	89,000	1 602,979
47	K	417351115	Debnenie bočných stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	92,050	9,300	856,065
48	K	417351116	Debnenie bočných stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	92,050	3,300	303,765
49	K	417361821	Výstuž stúžujúcich pásov a vencov, prievlakov z betónárskej ocele 10505	t	1,147	1 350,000	1 548,450

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26 556,365

50	K	612465112	Príprava podkladu, prednástrak BAUMIT, pod omietky vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	522,550	5,910	3 088,271
51	K	612465133	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne, ľadová ľahká hr.10 mm	m2	192,500	6,900	1 328,250
52	K	612465138	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenná jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.5 mm	m2	192,500	8,900	1 713,250
53	K	612473182	Vnútorná omietka stien vápennocementová zo suchých zmesí štuková	m2	330,050	5,750	1 897,788
54	K	612473189	Príplatok za ochranné plastové uholníky na hrany stien	m	70,000	2,300	161,000
55	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov fóliou zhotovené z lešenia	m2	25,780	1,500	38,670
56	K	6224640PC	Vonkajšia dekoratívna omietka stien Peakston	m2	72,000	18,000	1 296,000
57	K	622464232	Vonkajšia omietka stien Peakston tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 1,5 mm	m2	165,250	12,604	2 082,811
58	K	622464241	Vonkajšia omietka stien Peakston tenkovrstvová minerálna základ a omietka, hladená hr.2 mm	m2	72,000	9,000	648,000
59	K	622465112	Vonkajšia omietka stien sokľová mozaiková strednozmná 1,50 mm	m2	52,800	17,000	897,600
60	K	6252501560	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy doskami PERIMETER SD, lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm	m2	52,800	31,000	1 636,800
61	K	6252511500	Zateplenie fasády doskami z minerálnej vlny hr.15 cm bez omietky	m2	12,600	39,000	491,400
62	K	6259911500	Zateplenie fasády doskami POLYSTYRÉN EPS 70 F hr.150 mm bez omietky	m2	224,450	27,000	6 060,150
63	K	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	14,553	99,000	1 440,747
64	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,000	1 250,000	1 250,000
65	K	631571002	Násyp zo štrkodry 32-63 (pre spevnenie podkladu)	m3	20,054	42,000	842,268
66	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-63 (pre spevnenie podkladu)	m3	15,050	41,000	617,050
67	K	632451051	Poter pieskovocementový hr. do 10 mm	m2	99,780	7,000	698,460
68	K	632456231	Poter pieskovocementový stĺpňov 600kg/m3 hladný oceľovým hladidlom hr. 30 mm	m2	9,450	13,000	122,850

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m ²	ks	5,000	28,000	140,000
70	M	5533194200	Záruben oceľová CgU 70x197x10cm	ks	4,000	21,000	84,000
71	M	5533194500	Záruben oceľová CgU 80x197x10 cm	ks	1,000	21,000	21,000

D 9		Ostatné konštrukcie a práce				9 007,080	
72	K	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muriva	m ²	136,050	2,000	272,100
73	K	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m ²	325,000	2,000	650,000
74	K	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m ²	650,000	1,200	780,000
75	K	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m ²	325,000	1,300	422,500
76	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m ²	120,000	2,000	240,000
77	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m ²	249,960	2,000	499,920
78	K	975022341	Podchytenie nadzákladného muriva drev. výstuhou pri hr. muriva do 600 mm dĺžky podchyt. do 3 m	m	5,000	79,000	395,000
79	M	99901000PC	Hasiaci prístroj práškový 12 kg - D+M	ks	5,000	41,000	205,000
80	K	981011314	Demolácia budov postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod, s podielom konštr. do 25%, -0,45000t	m ³	568,340	9,000	5 115,060
81	K	HZS001	HZS - Demontáž OK pergoly, žalúzií, ventilátorov, elektr. skrine	hod	50,000	8,550	427,500

D 960		Búracie práce				21 776,790	
82	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m ²	15,392	2,000	30,784
83	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m ³	32,233	19,990	644,338
84	K	962032631	Búranie komínov, muriva z tehál na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m ³	3,500	27,850	97,475
85	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m ³	0,315	75,000	23,625
86	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m ²	5,100	32,000	163,200
87	K	964053111	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m ² , -2,40000t	m ³	1,978	125,000	247,000
88	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, mazačín, betón s poterom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m ³	13,691	65,000	889,915
89	K	965043441	Búranie podkladov a mazačín betónových hr.nad 150 mm -2,20000t	m ³	7,193	65,000	467,545
90	K	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazačiny so zväranou sieťou hr.nad 100 mm	m ³	7,193	31,550	226,939
91	K	965081812	Búranie dlažieb z umelého kameňa alebo keramických hr.nad 10 mm, -0,06500t	m ²	136,910	3,120	427,159
92	K	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m ³	7,675	10,990	84,348
93	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m ² , -0,06300t	m ²	0,997	6,000	5,982
94	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m ² , -0,05400t	m ²	7,945	5,120	40,678
95	K	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m ²	19,085	17,550	334,942
96	K	971033371	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m ² hr.do 750 mm, -0,13200t	ks	2,000	19,500	39,000
97	K	971042461	Vybúranie otvoru v betónových základoch plochy do 0,25 m ² hr.do 600 mm, -0,33000t	ks	2,000	65,000	130,000
98	K	973031813	Vysekanie káps pre zaviažanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t	m	18,500	7,990	131,835
99	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	10,000	6,390	63,900
100	K	978011161	Odlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m ²	192,500	1,550	298,375
101	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	404,750	9,550	3 865,363
102	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 047,500	0,290	1 173,775
103	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	404,750	8,213	3 324,212
104	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 619,000	0,850	1 376,150
105	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	404,750	19,000	7 690,250

D 99		Presun hmôt HSV				3 382,753	
106	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812 zvislá konštr.z tehál tvárnic,z kovu výšky do 12 m	T	445,803	7,588	3 382,753

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

108 445,001

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

2 277,840

107	K	7111110PC	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom ICOPAL PRIMER	m2	299,830	1,990	596,662
108	K	7111231PC	Zhotovenie izolácie AQUAFIN 2K + ASO Dichtband	m2	21,500	13,000	279,500
109	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	200,050	2,990	598,150
110	M	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit V 60 S35	m2	230,000	2,560	588,800
111	K	711141801	Odstánenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovnej NAIP	m2	136,910	0,500	68,455
112	K	711142100	Izolácia proti zemnej vlhkosti Nopovou fóliou zvislá - D+M	m2	24,000	3,123	74,952
113	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,935	2,750	71,321

D 713

Izolácie tepelné

17 616,697

114	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	132,720	0,700	92,904
115	M	2837650010	Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30 mm	m2	135,000	4,990	673,650
116	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, dvojevrstvová	m2	73,850	1,655	122,222
117	M	2837636108	Podlahový polystyrén EPS 100S hrúbka 80 mm	m2	75,000	4,990	374,250
118	M	2837636060	Podlahový polystyrén EPS 100S hrúbka 60 mm	m2	75,000	4,030	302,250
119	K	713132122	Montáž tepelnej izolácie doskami stien lepením	m2	24,000	2,000	48,000
120	M	2837653206	EPS Perimeter špeciálny penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	25,000	14,990	374,750
121	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	49,500	1,000	49,500
122	M	6314150050	Nobasil MPN hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	50,000	6,055	302,750
123	K	713141152	Montáž tepelnej izolácie striech rohožami, pásmi - dvojevrstvová	m2	55,000	1,690	92,950
124	M	6314150050	Nobasil MPN hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	56,000	6,055	339,080
125	M	6314150040	Nobasil MPN hrúbky 80 mm, doska z minerálnej vlny	m2	56,000	5,856	327,936
126	K	713142100	Montáž tepelnej izolácie striech polyuretánovými panelmi	m2	243,650	4,000	974,600
127	M	28375550PC	Tepelnouizolačný PIR panel BAUDER hr. 180 mm s OSB doskou hr. 22 mm	m2	250,000	49,999	12 499,750
128	K	713191128	Izolácie tepelné - montáž a dodávka fólie parozábrany	m2	298,650	1,755	524,131
129	K	713191129	Tepelné izolácie - prekrytie izolácie podláh PE fóliou	m2	206,570	1,512	312,334
130	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	205,640	1,000	205,640

D 762

Konštrukcie tesárske

4 985,380

131	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	395,000	1,500	592,500
132	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 80°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	121,750	1,300	158,275
133	K	762810016	Záklop stropov a striech z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	55,000	15,000	825,000
134	K	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	139,750	0,850	118,788
135	K	762812240	Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné na zraz škáry kryté lištami	m2	260,000	3,012	783,120
136	M	60512500PC	Dosky mäkké razivo - hobľované smrek akost I hr.24-32 mm	m3	9,150	195,000	1 784,250
137	K	762822840	Demontáž stropnic z raziva prierezovej plochy 450 - 540cm2, -0.03300t	m	154,000	1,850	284,900
138	K	762841812	Demont. podbíjania obkladov stropov a stiech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	139,750	1,500	209,625
139	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	8,320	3,000	24,960
140	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	57,454	3,550	203,962

D 783

Konštrukcie - drevostavby

17 654,090

141	K	763111113	SDK priečka s izoláciou hr. 125 mm KNAUF W111 jednoduchá kca CW a UW dosky 1x GKB tl 12,5 mm	m2	127,749	28,000	3 576,972
142	K	763122331	SDK stena predsadená KNAUF jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKB tl 12,5 mm	m2	4,680	35,500	166,140
143	K	763131211	SDK podhlad KNAUF D111 drevená spodná kca s priamym uchytením dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	22,070	15,550	343,189

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	K	763132110	SDK podhlad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvá kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	31,970	21,500	687,355
145	K	763132310	SDK podhlad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvá kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	3,760	22,000	82,720
146	K	763181123	Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W111 v do 2,75 m š 700 mm hr. 125 mm	ks	1,000	58,720	58,720
147	K	763181133	Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W111 v do 2,75 m š 800 mm hr. 125 mm	ks	3,000	62,000	186,000
148	K	763181143	Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W111 v do 2,75 m š 900 mm hr. 125 mm	ks	1,000	62,000	62,000
149	K	7637100PC	Strešná konštrukcia z LLD reziva vč. povrchovej úpravy a oceľových prvkov	m3	15,294	765,000	11 699,910
150	M	605125001	Doplnkové rezivo - Dosky okapové 50/180 mm	m3	0,323	290,000	93,670
151	K	763761201	Montáž otvorových výplní dverí	ks	1,000	12,000	12,000
152	M	6420134799	Ravizne dverka plastové 400x400 mm	ks	1,000	12,000	12,000
153	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	189,694	3,550	673,414

D 764

Konštrukcie klampiarske

12 444,363

154	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	243,500	1,000	243,500
155	K	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	243,500	0,100	24,350
156	K	7643120PC	Krytiny z falcovaného plechu vč. drenážnej vrstvy, oplechovania a strešných doplnkov	m2	298,650	35,000	10 452,750
157	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	36,000	0,500	18,000
158	K	7643522000	Žľaby z plechu Prefalz pododkvpové polkruhové 150 mm vč. kotlíkov	m	31,750	18,550	588,963
159	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm -0,00330t	m	35,000	0,855	29,925
160	K	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st. -0,00320t	ks	2,000	2,000	4,000
161	K	764410250p	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 350 mm	m	16,150	12,000	193,800
162	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	5,250	1,200	6,300
163	K	7644303500	Oplechovanie z plechu Prefalz múrov a nadmuroviek vrátane rohov rš 600 mm	m	10,000	18,000	180,000
164	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	12,000	1,000	12,000
165	K	7647500PC	Odpadné rúry kruhové z plechu prefalz DN 100 mm vč. kolien	m	21,000	22,000	462,000
166	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	147,597	1,550	228,775

D 766

Konštrukcie stolárske

12 461,093

167	K	7661100PC	Deliace WC steny s dverami (vysokotlaké kompaktné dosky)	m2	12,000	69,000	828,000
168	K	766421810	Demontáž dreveného kazetového podhladu -0,02400t	m2	121,200	4,000	484,800
169	K	766421821	Demontáž obloženia podhladu palub.doskami, -0,01000t	m2	21,000	5,800	121,800
170	K	766421822	Demontáž obloženia podhladu - podkladových roštov, -0,00800t	m2	121,200	0,750	90,900
171	K	766621000	Montáž plastových okien kompletizovaných	m	71,200	7,000	498,400
172	M	6112000-PC	Plastové okná s izolačným trojsklom vč. vnútorných parapetov	m2	20,425	285,000	5 821,125
173	K	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	10,000	22,550	225,500
174	M	6116172105	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné 70x197 cm	ks	5,000	59,000	295,000
175	M	6116173105	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné 80x197 cm	ks	4,000	59,000	236,000
176	M	6116174100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné MH 90x197 cm	ks	1,000	63,000	63,000
177	K	766661132	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvo kridlové	ks	1,000	42,000	42,000
178	M	61171030PC	Dvere vnútorné dýhované s bezpečn. zasklením 1650x2100 mm vč. zárubne	ks	1,000	218,000	218,000
179	M	61163040PC	Skladacia drevená stena s dverami 3200x2400 mm vč. zárubne	ks	1,000	499,000	499,000
180	K	766662132	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne, dvo kridlové	ks	1,000	30,000	30,000
181	M	61171010PC	Dvere exteriérové drevené s bočnými svetlíkmi 2650x2100 mm vč. zárubne	ks	1,000	600,000	600,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
182	K	766671004	Montáž okna strešného výkyvného VELUX s ventiláčnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x 160 cm M.010	ks	5,000	79,000	395,000
183	M	6113902905	Strešné okno - 78x160 cm	ks	5,000	310,000	1 550,000
184	M	6113904600	Lemovanie 1000 M10	ks	5,000	75,000	375,000
185	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	134,720	0,650	87,568

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

28 331,663

186	K	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	6,850	3,100	21,235
187	M	553460PC	Zábradlie oceľové z pozinkovanej ocele s madlom	m	6,850	65,000	445,250
188	K	7672101PC	Montáž interiéru, schodiska, vč. zábradlia a drevených stupňov	kg	2 311,560	0,750	1 733,870
189	M	553461PC	Dodávka interiéru, schodiska, vč. zábradlia a drevených stupňov	kg	2 311,560	2,000	4 623,120
190	K	767590129	Montáž podlahových konštrukcií - podlahových roštov	m2	24,650	1,500	36,975
191	M	55241710PC	Podlahové rošty PERFORA lisované žiarovo pozinkované	m2	24,650	41,000	1 010,650
192	M	55241720PC	Schodiskové stupne PERFORA 900x305 mm lisované žiarovo pozinkované	ks	5,000	21,000	105,000
193	K	7676160PC	Fasádna stena z AL profilov do oceľového rámu vč. parapetov	m2	36,500	355,000	12 957,500
194	K	7676490PC	Montáž dverí exteriérových z AL profilov	ks	1,000	60,000	60,000
195	M	55340595PC	Dvere exteriérové z AL profilov plné 900x2100 mm vč. zárubne	ks	1,000	735,000	735,000
196	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	242,350	1,810	390,184
197	M	55310200PC	Oceľové konštrukcie pergoly z pozinkovanej ocele	kg	242,350	1,990	482,277
198	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1 396,380	1,399	1 953,536
199	M	55310100PC	Oceľové konštrukcie rampy z pozinkovanej ocele vč. zábradlia	kg	1 396,380	2,510	3 504,914
200	K	998767202	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	302,613	0,900	272,352

D 771

Podlahy z dlaždíc

7 894,899

201	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm vč. soklíkov	m2	249,960	12,000	2 999,520
202	M	5976412209	Dlaždice keramické 300x300x10 mm - GRESS	m2	270,000	13,850	3 739,500
203	K	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových ukladanie do tmelu 300x300 mm	m2	13,455	12,000	161,460
204	M	5976412208	Dlaždice keramické protišmykové mrazuvzdorné	m2	14,000	14,210	198,940
205	K	7715790PC	Dílačný AL profil do podlahy - D+M	m	10,050	7,900	79,395
206	K	771579795	Príslušenstvo za škárovanie dlažby	m2	263,415	1,555	409,610
207	K	998771202	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	87,564	3,500	306,474

D 781

Dokončovacie práce a obklady

2 509,287

208	K	781415014	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých	m2	79,701	14,000	1 115,814
209	M	5978152101	Obkladačky keramické jednofarebné hladké glazúra bežná	m2	82,500	14,000	1 155,000
210	K	781415901	Príslušenstvo za špárovanie obkladu	m2	79,701	1,600	127,522
211	K	7814910PC	Nerazové profily pre obklad do tmelu - roh steny	m	31,500	1,610	50,715
212	K	998781202	Presun hmot pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,118	2,000	60,238

D 783

Dokončovacie práce - nátery

833,439

213	K	783894612	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym 2x - sadrokartónové stropy	m2	35,730	2,000	71,460
214	K	783894622	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM - nátery sadrokartónových stien 2x	m2	255,445	2,200	561,979

D 784

Dokončovacie práce - maľby

1 421,420

215	K	784452270	Maľby z maľarských zmesí tekutých Primalex, Farnal jednofarebné dvojnasobné s pačokovaním	m2	442,850	1,200	531,420
216	K	784481010	Štierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	222,500	4,000	890,000

D 787

Dokončovacie práce - zasklievanie

214,830

217	K	7873410PC	Zasklievanie strešných konštrukcií sklom bezpečnostným hr. 15 mm	m2	10,230	21,000	214,830
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

BANOVA-SK s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum v obci Slovinky

Objekt:

SO 01 - Hlavný objekt - Komunitné centrum

Časť:

ELI - Vnútorné silnoprádové a slaboprádové inštalácie a bleskozvod

JKSO:

Miesto: Slovinky

Objednávateľ:

Obec Slovinky

Zhotoviteľ:

DANOVA SK s.r.o.

KS:

Dátum:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 540,18

DPH základná
zľadená

Základ dane
0,00
8 540,18

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 708,04

Cena s DPH

v EUR

10 248,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum v obci Slovinky

Objekt

SO 01 - Hlavný objekt - Komunitné centrum

Časť:

ELI - Vnútorne silnopráúdové a slabopráúdové inštalácie a bleskozvod

Miesto:

Slovinky

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Slovinky

Projektant:

Zhotoviteľ:

DANOVA SK s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jančár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 540,179

D M

Práce a dodávky M

8 174,179

D 00M

Dodávka rozvádzač RH

563,220

1	M	M049	Rozvodnica 144 modulov, pre zapustenú montáž	ks	1,000	85,000	85,000
2	M	M050	Rozvodnica zásuvková 4x230V/2x16A + 2x400V/1x16A, 1x32A, 5P	ks	1,000	34,220	34,220
3	M	M052	Prúdový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=40A, IDn=30mA, typ AC	ks	4,000	8,000	32,000
4	M	M053	Prúd. chránič s nadpr. ochr., 1+Npól, char. B16, In=25A, IDn=30mA	ks	1,000	21,000	21,000
5	M	M054	Inštalčný istič 10 kA, charakteristika B, 6 A, 1pól,	ks	5,000	36,000	180,000
6	M	M055	Inštalčný istič 10 kA, charakteristika B, 16 A, 1pól,	ks	24,000	5,800	139,200
7	M	M056	Inštalčný istič 10 kA, charakteristika B, 16 A, 3pól,	ks	2,000	2,900	5,800
8	M	M057	Inštalčný istič 10 kA, charakteristika B, 32 A, 3pól,	ks	2,000	9,000	18,000
9	M	M058	Inštalčný istič 10 kA, charakteristika B, 40 A, 3pól,	ks	4,000	12,000	48,000
10	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	11,000	0,000

D 21-M

Elektromontáže

3,958

4 591,900

11	M	M020	OBO 5015650 svorka ekvipotenciálna 1801 VDE	ks	1,000	13,000	13,000
12	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	230,000	0,687	158,010
13	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	83,000	0,790	65,570
14	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	78,000	0,520	40,560
15	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	0,455	4,550
16	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	4,000	1,300	5,200
17	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	2,720	5,440
18	M	M091	Kryt zásuvky 28,5mm s detskou poisťou-CREAM	ks	48,000	0,520	24,960
19	M	M092	Nosný rám plechový bez rozperiek SK HDMI	ks	2,000	0,900	1,800
20	M	M093	Strádový kryt datazásuvky 2xRJ s krytom-CREAM	ks	5,000	2,020	10,100
21	M	M094	Kolíška-CREAM	ks	11,000	0,540	5,940
22	M	M095	2x 1/2 Kolíška-CREAM	ks	16,000	0,690	11,040
23	M	M096	1-rámček Original-CREAM	ks	27,000	0,350	9,450
24	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	3,000	1,290	3,870
25	M	M086	Prístroj prepínača č.5	ks	11,000	1,620	17,820
26	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	11,000	1,300	14,300
27	M	M087	Prístroj prepínača č.6	ks	8,000	1,420	11,360
28	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	ks	5,000	2,550	12,750
29	M	M089	Prístroj prepínača č.7	ks	1,000	2,505	2,505
30	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep. - radenie 6	ks	8,000	1,308	10,464
31	M	M088	Prístroj prepínača č.6+6	ks	5,000	2,000	10,000
32	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	1,000	1,490	1,490
33	M	M090	HYDRO BIELE-spínač č.6,(bez krabice)	ks	2,000	2,700	5,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	48,000	2,660	127,680
35	M	M082	Zásuvka HDMI-HDMI-CREAM	ks	2,000	25,011	50,022
36	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obýč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000	3,390	3,390
37	M	M081	Spodok zásuvky 230V, 16A, 28,5mm	ks	48,000	0,990	47,520
38	K	210140461	Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia bez signálky	ks	1,000	1,020	1,020
39	M	M104	Stredový kryt tlačidlo 6A-zvonček-CREAM	ks	1,000	2,090	2,090
40	M	M105	Kolíska pre prístroj ventilátora	ks	5,000	1,299	6,495
41	M	M106	Ventilátor s časovým dobehom	ks	5,000	15,000	75,000
42	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	13,990	13,990
43	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	20,800	1,100	22,880
44	M	M032	Označenie zvodu č.0, 1,2 ZIN	ks	5,000	0,300	1,500
45	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	66,000	0,550	36,300
46	M	M022	Gufatina AlMgSi 8mm (1kg = cca 7,4m)	kg	21,000	4,350	91,350
47	K	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica VDE	ks	1,000	10,290	10,290
48	M	M021	Pásovina FeZn 30x4mm ZIN (1kg = cca 1,1m)	kg	60,000	0,959	57,540
49	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	5,000	1,420	7,100
50	M	M033	Podpera vedenia PV11	ks	105,000	1,230	129,150
51	K	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	22,000	0,900	19,800
52	M	M035	Podpera vedenia PV17	ks	28,000	0,490	13,720
53	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády alebo drevené konštrukcie	ks	28,000	1,000	28,000
54	M	M036	Uzemňovacia tyč 2m	ks	4,000	13,400	53,600
55	K	210220109	Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strechu PV11 a PV14	ks	105,000	1,100	115,500
56	M	M034	Podpera vedenia PV15	ks	22,000	0,720	15,840
57	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	3,000	4,400	13,200
58	M	M024	Svorka SR 03 B spojovacia gufatina - pásovina ZIN	ks	12,000	0,580	6,960
59	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	3,000	0,920	2,760
60	M	M031	Gufatina FeZn 10mm ZIN (1kg = cca 1,6m)	kg	13,000	1,000	13,000
61	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	1,499	4,497
62	M	M030	Strieška OS 01 ochranná horná (kruh) ZIN	ks	3,000	0,920	2,760
63	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	18,000	0,980	17,840
64	M	M027	Svorka SO okapová	ks	5,000	0,499	2,495
65	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	5,000	1,394	6,970
66	M	M028	Skúšobná svorka SZ, ZIN	ks	5,000	0,792	3,960
67	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,000	1,411	7,055
68	M	M029	Svorka SJ 02 zvodová tyč - gufatina ZIN	ks	3,000	0,801	2,403
69	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12,000	1,389	16,668
70	M	M025	Svorka SK Cu krížová	ks	14,000	3,412	47,768
71	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	5,000	6,012	30,060
72	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	10,000	2,731	27,310
73	M	M038	Ochranný uholník - OU 1,7m - 1700mm - Fe/Zn	ks	5,000	5,012	25,060
74	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	4,000	7,982	31,928
75	M	M037	Držiak ochranného uholníka - DOU vnúť 1 - Fe/Zn - 100x80mm - 0,32kg	ks	10,000	0,901	9,010
76	K	210220431	Svorka Cu krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	14,000	1,403	19,642
77	M	M026	Svorka SS spojovacia	ks	18,000	0,320	5,760
78	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	155,400	1,031	160,217
79	M	M023	Tyč JP 15 zvodová bez osadenia 1,5m ZIN	ks	3,000	5,409	16,227
80	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1 5 kW	ks	5,000	5,028	25,140
81	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	450,000	0,411	184,950
82	M	M074	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	470,000	0,473	222,404
83	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	470,000	0,411	193,170
84	M	M075	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	50,000	0,500	25,005
85	K	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	50,000	0,492	24,610
86	M	M076	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	50,000	0,698	34,890

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	50,000	0,622	31,100
88	K	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	70,000	0,700	49,000
89	M	M078	FTP cat. 6a	m	300,000	0,402	120,600
90	K	210800271	Kábel medený uložený pevne V03VH-H (CYH) 300 V 2x0,75	m	20,000	0,441	8,820
91	M	M073	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	450,000	0,294	132,345
92	K	210800518	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	100,000	0,300	29,990
93	M	M072	Kábel CYH 2x0,75	m	20,000	0,138	2,760
94	K	220320201	Montáž zvončeka a hrušky na stried. alebo jednosm. napätie 3 až 24 V, motnáz, pripojenie, preskúšanie	ks	1,000	4,099	4,099
95	M	M103	Prístroj tlačidla 6A-vysunutého	ks	1,000	3,072	3,072
96	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	5,000	2,200	11,000
97	K	220511021	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	5,000	2,571	12,855
98	M	M084	Spínač sporáková prípojka	ks	1,000	10,523	10,523
99	M	M085	Prístroj spínača č.1	ks	3,000	1,000	3,000
100	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	300,000	0,399	119,700
101	M	M079	Ochranná trubka n25mm FXP25	m	230,000	0,300	69,000
102	K	220733040	Montáž a inštalácia HDMI zásuvky	ks	2,000	16,980	33,960
103	M	M083	Spodok zásuvky 2xRJ45 STP (tlenené) CAT6 bez rozp. NEW	ks	5,000	9,120	45,600
104	K	973046161	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre kľúčiky a krabice, vef. do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	83,000	1,699	141,017
105	M	M102	Prídavný zvonček Niko Access Control	ks	1,000	28,000	28,000
106	K	973049451	Vysekanie kapsy v murive betónovom pre rozvádzač	ks	1,000	21,892	21,892
107	K	974049330	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 2 cm, š. 4 cm -0,00176t	m	400,000	2,821	1 048,400
108	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	3,900	0,000
109	M	M097	2-rámček Original-	ks	10,000	0,723	7,230
110	M	M098	3-rámček Original-	ks	4,000	1,410	5,640
111	M	M099	5-rámček Original-	ks	4,000	3,700	14,800
112	M	M100	HYDRO BIELE-podomietková krabica	ks	3,000	4,923	14,769
113	M	M101	Podomietková krabica	ks	83,000	0,310	25,730
114	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30,000	0,400	12,000
115	M	M071	Kábel CY4	m	100,000	0,230	23,000
116	M	M080	HYDRO BIELE-zásuvka 230V, 16A, (bez krabice)	ks	1,000	3,123	3,123

D SV		Svietidlá		1 008,372			
143	M	M107	Svietidlo prísadené max. 60W E27 230V IP20	ks	51,000	6,000	306,000
144	M	M108	Svietidlo náslenné max. 60W E27 230V IP20	ks	14,000	6,000	84,000
145	K	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	65,000	2,550	165,750
146	M	M109	Svietidlo prísadené max. 60W E27 230V IP65	ks	5,000	6,000	30,000
147	K	210201015	Zapojenie svietidla IP65, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	5,000	2,550	12,750
148	M	M110	Núdzové svietidlo 1xG5/8W/NL-Cd	ks	9,000	17,000	153,000
149	K	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	9,000	2,550	22,950
150	K	210201801	Montáž svietidla interierového na stenu do 1,0 kg	ks	78,000	2,999	233,922

D EZS		Elektrický zabezpečovací systém EZS		1 425,889			
117	M	M111	Zbericový kombinovaný detektor dymu a teploty JA-110ST	ks	1,000	26,882	26,882
118	K	220320721	Montáž dverového kontaktu,	ks	3,000	8,124	24,372
119	M	M113	Zbericový PIR detektor pohybu JA-111P-WG	ks	7,000	26,012	182,084
120	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	650,000	0,500	325,000
121	K	220711020	Montáž a zapojenie rozširujúceho modulu k ústredni	ks	2,000	4,992	9,984
122	M	M118	Ústredňa EZS JA-106K	ks	1,000	201,000	201,000
123	K	220711020	Montáž a zapojenie rozširujúceho modulu k ústredni	ks	4,000	5,490	21,960
124	M	M124	Kábel CC-01	m	650,000	0,203	131,950
125	K	220711040	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interier, stena	ks	7,000	5,030	35,210

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	M	M114	Zbernicová siréna vonkajšia JA-111A	ks	2,000	30,000	60,000
127	M	M115	Plastový kryt sirény – biely, červený blikáč JA-1X1A-C-WH	ks	2,000	19,062	38,124
128	K	220711085	Montáž a zapojenie dymového detektoru	ks	1,000	6,999	6,999
129	M	M112	Zbernicový magnetický detektor JA-111M	ks	3,000	13,870	41,610
130	K	220711090	Montáž a zapojenie piezo sirény interierovej	ks	2,000	3,271	6,542
131	M	M117	Zbernicový prístupový modul JA-114E	ks	2,000	41,213	82,426
132	K	220711091	Montáž a zapojenie piezo sirény exteriérovej	ks	2,000	10,863	21,726
133	M	M116	Zbernicová siréna vnútorná JA-110A	ks	2,000	22,300	44,600
134	K	220711100	Montáž skrinky ústredne 320x300, vrátane zámku a napájacieho zdroja	ks	1,000	6,000	6,000
135	M	M119	Záložný akumulátor	ks	1,000	16,532	16,532
136	M	M120	Komunikátor GSM	ks	1,000	12,972	12,972
137	M	M121	Komunikátor LAN	ks	1,000	11,032	11,032
138	M	M122	Rozbočovač zbernice JA-110Z-C	ks	1,000	7,032	7,032
139	M	M123	Modul izolátora zbernice JA-110T	ks	1,000	7,982	7,982
140	K	220711111	Nastavenie a konfigurácia ústredne	ks	1,000	70,000	70,000
141	K	MV	Murárske výpomoci	%	10,000	3,000	30,000
142	K	PFV	Podiel pridružených výkonov	%	7,000	0,550	3,850

D 95-M

Revízie

584,818

151	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	10,000	80,000
152	M	M059	Inštalčný istič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 1pól,	ks	5,000	1,990	9,950
153	M	M060	Inštalčný istič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 3pól,	ks	1,000	11,000	11,000
154	M	M061	Prepätňová ochrana, trieda (B+C), Uc=275 VAC, 3+N pól,	ks	1,000	78,550	78,550
155	M	M062	Inštalčný vypínač, šírka 4 moduly, 4-pól, 80A,	ks	1,000	25,721	25,721
156	M	M063	Svorka zemniaca - Bernard - ZS 4	ks	27,000	0,590	15,930
157	M	M064	Svorka zemniaca - Bernard - ZSA 16	ks	5,000	0,310	1,550
158	M	M065	Medený pásik k svorku Bernard	ks	5,000	0,487	2,435
159	M	M066	MET na DIN lištu	ks	1,000	10,872	10,872
160	M	M077	Kábel CYKY-J 5x6	m	70,000	1,823	127,610
161	M	M067	Prepínač núdzové zastavenie, 2 polohy, NC, 22mm, červená, IP66	ks	1,000	16,990	16,990
162	M	M068	Transformátor zvončekový 24V 8VA IP20 DIN BT-8	ks	1,000	4,210	4,210
163	M	M042	Podružný materiál (kábelky, značky, spojky,)	%	10,000	5,000	50,000
164	M	M069	Protokol o kusovej skúške, prehlásenie o zhode	kpl	1,000	50,000	50,000
165	M	M070	Zostavenie rozvádzača	kpl	1,000	100,000	100,000

O OST

Ostatné

366,000

166	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	5,000	150,000
167	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	9,000	216,000

NANOVA SK s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum v obci Slovinky

Objekt:

SO 01 - Hlavný objekt - Komunitné centrum

Časť:

ZTI - Zdravotechnické inštalácie

JKSO:

Miesto:

Slovinky

Objednávateľ:

Obec Slovinky

Zhotoviteľ:

DANOVA SK s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Jančár

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 722,81

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

5 722,81

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 144,58

Cena s DPH

v EUR

6 867,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum v obci Slovinky

Objekt

SO 01 - Hlavný objekt - Komunitné centrum

Časť:

ZTI - Zdravotechnické inštalácie

Miesto:

Slovinky

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Slovinky

Projektant:

Zhotoviteľ:

DANOVA SK s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jančár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 722,808

D D1

Zariaďovacie predmety

4 010,000

1	M	8 2338 0	KLOZET KERAMICKÝ ZÁVESNÝ DO V. 400	ks	4,000	43,500	174,000
2	M	Pol21	TLAČÍTKO M70	ks	4,000	22,000	88,000
3	M	Pol22	NOHY M90	ks	4,000	16,000	64,000
4	M	Pol23	IZOL. DOSKA S PRÍSL. M910	ks	4,000	2,690	10,760
5	M	Pol24	HADICA S NEREZ. OPLETENÍM 60 cm G 1/2" (IVAR 15010450)	ks	4,000	6,000	24,000
6	M	Pol25	PRIPOJOVACIE KOLENO 90/110 (SÚČASŤ INSTAL. MODULU)	ks	4,000	0,000	0,000
7	M	8.9338.4	TERMOPLASTOVÉ SEDÁTKO ANTIBAK S POKLOPOM SLOWCLOSE	ks	4,000	15,000	60,000
8	M	P711631	NÁSTENKA 16 x 1/2"	ks	4,000	2,650	10,600
9	M	Pol26	UPEVŇOVACIE ŠRUBY UMÝVADLOVÉ	ks	4,000	1,550	6,200
10	M	Pol27	SIFÓN FLAŠOVÝ A43 DN40	ks	4,000	2,350	9,400
11	K	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek 50	ks	5,000	2,750	13,750
12	M	81371	UMYVADLO NÁSTENNÉ KERAMICKÉ PRE IMOBILNÚ OSOBU	ks	1,000	43,550	43,550
13	M	UH00026	BATERIA ZMIEŠAVACIA UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ BEZ	ks	1,000	29,000	29,000
14	M	Pol31	PRIPOJOVACÍ KUS DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/50	ks	1,000	0,750	0,750
15	M	Pol32	VAŇOVÝ SIFÓN A49CR O90	ks	1,000	11,000	11,000
16	M	Pol30.1	PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40	ks	1,000	0,610	0,610
17	M	1255001	ROHÁČIK 1/2" x 3/8"	ks	2,000	2,150	4,300
18	M	P712031	NÁSTENKA 20 x 1/2"	ks	2,000	3,500	7,000
19	K	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek 50	ks	1,000	2,800	2,800
20	M	BEM 301102074	sklopné madlo nerez	ks	1,000	55,000	55,000
21	K	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek 50	ks	1,000	2,450	2,450
22	M	HL400	PODOMIETKOVÁ ZÁPACH. UZÁVIERKA HL400 DN40/50	ks	1,000	15,000	15,000
23	M	P711631.1	NÁSTENKA 16 x 1/2"	ks	1,000	2,500	2,500
24	M	Pol38	PRAČKOVÝ VENTIL SO SP. Klapkou 1/2" x 3/4" (IVAR.08101013)	ks	1,000	3,850	3,850
25	K	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upavnenie odpadových výpusťiek 50	ks	1,000	2,990	2,990
26	M	Pol39	SKRUTKY NA KOTVENIE DO PODLAHY	ks	1,000	0,450	0,450
27	M	405E	ZDRUŽENÁ ARMATÚRA PRE NAPOJENIE PRAČKY HL 405 ECO DN40/50	ks	1,000	39,000	39,000
28	M	P711631.1	NÁSTENKA 16 x 1/2"	ks	1,000	2,500	2,500
29	M	Pol40	TESNENIE PRÍVODU VODY 9770.1	ks	1,000	0,350	0,350
30	K	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek 50	ks	1,000	2,500	2,500
31	M	84306 9	ODSAVACÍ URINÁL GOLEM S VONKAJŠÍM PRÍVODOM VODY	ks	2,000	55,000	110,000
32	M	89034 9	inštalčná súprava s bielymi krytkami	ks	2,000	1,990	3,980
33	M	89200 3	sifón pľsoárový	ks	2,000	14,220	28,440
34	M	89106 2	sílko „správna trefa“	ks	2,000	2,990	5,980

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	89482 7	automatický nástenný splachovač s infračerveným, senzorom - pre urinály s vonkajším privodom vody, 9V	ks	2,000	210,000	420,000
36	M	881240	HT Gumíčka D 50/30 HTGM sil,	ks	2,000	0,550	1,100
37	M	84760 1	pisovárová deliaca stena	ks	1,000	40,000	40,000
38	K	721194105.2	Zariadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50	ks	2,000	1,450	2,900
39	K	721194109	Zariadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110	ks	4,000	2,850	11,400
40	M	82064	ZÁVESNÝ KLOZET PREDLŽENÝ KERAMICKÝ	ks	1,000	69,000	69,000
41	M	89328	SEDÁTKO TERMOPLASTOVÉ ANTIBAK BEZ POKLOPU	ks	1,000	16,000	16,000
42	M	Pol21.1	PREDSTENOVÝ INŠTALAČNÝ MODUL NA ZAMUROVANIE A100	ks	1,000	99,000	99,000
43	M	Pol22.1	INŠTALAČNÁ SADA INOX	ks	1,000	3,000	3,000
44	M	Pol23.1	TLAČÍTKO M70	ks	1,000	26,000	26,000
45	M	Pol24.1	NOHY M90	ks	1,000	16,000	16,000
46	M	Pol25.1	IZOL. DOSKA S PRÍSL. M910	ks	1,000	2,690	2,690
47	M	P711631	NÁSTENKA 16 x 1/2"	ks	1,000	2,500	2,500
48	M	Pol26.1	HADICA S NEREZ. OPLETENÍM 60 cm G 1/2" (IVAR 15010460)	ks	1,000	6,000	6,000
49	M	Pol27.1	PRIPOJOVACIE KOLENO 90/110 (SUČASŤ INSTAL. MODULU)	ks	1,000	0,000	0,000
50	K	721194109	Zariadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110	ks	1,000	4,000	4,000
51	M	BEM 301102074	sklopné madlo nerez	ks	1,000	55,000	55,000
52	M	BEM 301122041	pevné madlo "L" nerez	ks	1,000	65,000	65,000
53	M	BEM 301100601	pevné madlo rovné 60 cm nerez	ks	1,000	20,000	20,000
54	K	721194109.2	Zariadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110	ks	1,000	2,000	2,000
55	M	Pol44	PODLAHOVÁ VPUŠŤ SO SUCHOU ZÁPACH. UZÁVIERKOU HL 510NPr DN50	ks	1,000	27,500	27,500
56	K	722220111	montáž nástienky 1/2"	ks	4,000	5,000	20,000
57	K	722220111	montáž nástienky 1/2"	ks	1,000	5,000	5,000
58	K	722220111	montáž nástienky 1/2"	ks	10,000	5,000	50,000
59	K	722220111	montáž nástienky 1/2"	ks	2,000	5,000	10,000
60	K	722220111	montáž nástienky 1/2"	ks	2,000	5,000	10,000
61	K	722220111	montáž nástienky 1/2"	ks	2,000	5,000	10,000
62	K	722220111	montáž nástienky 1/2"	ks	1,000	5,000	5,000
63	K	722220111	montáž nástienky 1/2"	ks	1,000	5,000	5,000
64	K	722220111.2	montáž nástienky 1/2"	ks	2,000	5,000	10,000
65	K	72511001	montáž WC klozetu zaveseného	ks	4,000	28,000	112,000
66	K	72511001	montáž WC klozetu zaveseného	ks	1,000	28,000	28,000
67	K	72511006	montáž predstenového systému WC	ks	4,000	35,000	140,000
68	K	72511006	montáž predstenového systému WC	ks	1,000	35,000	35,000
69	K	72511007	zavesenie WC klozetu do predstenového systému	ks	4,000	7,000	28,000
70	K	72511007	zavesenie WC klozetu do predstenového systému	ks	1,000	7,000	7,000
71	K	72512002	montáž pisoáru zaveseného s automatickým splachovaním	ks	2,000	23,000	46,000
72	K	72521001	montáž zaveseného umývadla	ks	5,000	26,000	130,000
73	K	72521001	montáž zaveseného umývadla	ks	1,000	26,000	26,000
74	K	72521002	montáž stĺpa	ks	5,000	5,000	25,000
75	K	72522004	montáž záslany	ks	1,000	9,000	9,000
76	M	Mira 8.5104.6	KERAMICKÁ VOĽNE STOJACA VYLEVKA S PLASTOVOU MREŽOU V. 400	ks	1,000	95,000	95,000
77	M	Pol41	PRIPOJOVACIE KOLENO A90	ks	1,000	2,000	2,000
78	M	UH00292	BATÉRIA ZMIEŠAVACIA DREZOVÁ NÁSTENNÁ S OTOČNÝM RAMENOM LABUTIENKA DĹ. 298 mm	ks	1,000	45,000	45,000
79	M	P712031.1.2	HERZ Tvarovka lis. závitová - nástienka krátka 20 x 2 - Rp1/2	ks	2,000	3,300	6,600
80	M	Pol42	PODLAHOVÁ VPUŠŤ SO SUCHOU ZÁPACH. UZÁVIERKOU HL 510NPr DN50	ks	1,000	25,000	25,000
81	M	Pol43	elektrický zásovkový ohrevac vody Taramar 20V 120	ks	1,000	185,000	185,000
82	K	72524002	montáž sprchovej záslany	ks	1,000	15,000	15,000
83	K	72524007	montáž zdržiaču	ks	1,000	2,000	2,000
84	K	725291112	montáž sedacej dosky	ks	4,000	1,000	4,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	725291112	montáž sedacej dosky	ks	1,000	1,000	1,000
86	K	725291113	montáž drobného vybavenia kúpeľne	ks	2,000	4,000	8,000
87	K	725291114	montáž madla	ks	5,000	2,000	10,000
88	M	8 1438 4	UMYVADLO KERAMICKÉ NÁSTENNÉ ZÁVESNÉ 65 cm	ks	5,000	26,990	134,950
89	M	Pol28	PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40	ks	5,000	0,800	4,000
90	M	UH00024	BATÉRIA ZMIEŠAVACIA UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ	ks	5,000	35,000	175,000
91	M	8.1938.1	POLOSTĽP KERAMICKÝ	ks	5,000	22,000	110,000
92	M	Pol29	UMYVADLOVÁ VÝPUSŤ A391 5/4" CLIK/CLACK	ks	5,000	6,000	30,000
93	M	Pol30	SIFÓN NÁBYTKOVÝ HL137 DN40	ks	5,000	9,000	45,000
94	M	1255001	ROHÁČIK 1/2" x 3/8"	ks	10,000	2,000	20,000
95	M	P712031	NÁSTENKA 20 x 1/2"	ks	10,000	3,500	35,000
96	K	725291114	montáž madla	ks	5,000	2,000	10,000
97	M	HL531	BEZBARIÉROVÁ SPRCHA SO ŽLABOVÝM ODTOKOM MONOTOVANÝM K STENE HL531	ks	1,000	149,000	149,000
98	M	Pol33	REDUKCIA A52 40/50 V KOLENE	ks	1,000	1,000	1,000
99	M	UH00325	BATÉRIA VANOVÁ NÁSTENNÁ PÁKOVÁ (NAPR. HERZ PROJECT UH00325) - 150 mm	ks	1,000	50,000	50,000
100	M	UH12651	SAMOSTATNÁ NÁSTENNÁ KONZOLA (TYČ) HERZ UH12651	ks	1,000	12,000	12,000
101	M	Pol34	DREZ NEREZOVÝ ZABUDOVATEĽNÝ ROZMER NAPR. 860x510 mm	ks	1,000	95,000	95,000
102	M	Pol35	TESNENIE OKOLO DREZU	ks	1,000	0,500	0,500
103	M	P712031.1	HERZ Tvarovka lis. závitová - nástenka krátka 20 x 2 - Rp1/2	ks	2,000	3,900	7,800
104	K	72531001	montáž kuchynského drezu	ks	1,000	10,000	10,000
105	K	72533002	montáž stojacej výlevky keramickej	ks	1,000	10,000	10,000
106	K	725819201	montáž nástenného ventilu 1/2"	ks	1,000	2,000	2,000
107	K	725819201	montáž nástenného ventilu 1/2"	ks	1,000	2,000	2,000
108	K	725819201.2	montáž nástenného ventilu 1/2"	ks	2,000	2,000	4,000
109	K	725819402	montáž roháčika bez prípojovacej rúrky	ks	10,000	5,000	50,000
110	K	725819402	montáž roháčika bez prípojovacej rúrky	ks	2,000	5,000	10,000
111	K	725819402	montáž roháčika bez prípojovacej rúrky	ks	2,000	5,000	10,000
112	K	72582002	montáž stojánkovej batérie umývadlovej	ks	5,000	5,000	25,000
113	K	72582002	montáž stojánkovej batérie umývadlovej	ks	1,000	5,000	5,000
114	K	72584001	montáž nástennej batérie sprchovej pákovej	ks	1,000	2,000	2,000
115	K	72584001.1	montáž nástennej batérie drezovej	ks	1,000	3,000	3,000
116	K	72584002	montáž stojánkovej batérie drezovej	ks	1,000	3,000	3,000
117	K	725859102	montáž odpadného ventilu	ks	5,000	2,000	10,000
118	K	725859102	montáž odpadného ventilu	ks	1,000	2,000	2,000
119	K	725859102	montáž odpadného ventilu	ks	1,000	2,000	2,000
120	K	72586001	montáž umývadlového sifónu	ks	5,000	2,000	10,000
121	K	72586002	montáž pisoárového sifónu	ks	2,000	2,000	4,000
122	K	72586005	montáž sprchového sifónu	ks	1,000	2,000	2,000
123	M	Pol36	PRAČKOVÝ VENTIL SO SPÁTNOU KĽAPKOU 1/2" x 3/4" (IVAR.08101013)	ks	1,000	2,850	2,850
124	M	Pol37	AUTOMATICKÁ PRAČKA (PRIPÁJACIA HADICA SÚČASŤ DODÁVKY)	ks	1,000	0,000	0,000
125	M	UH00138	DREZOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA	ks	1,000	85,000	85,000
126	M	1255001	ROHÁČIK 1/2" x 3/8"	ks	2,000	2,000	4,000
127	M	P712031	NÁSTENKA 20 x 1/2"	ks	2,000	3,500	7,000
128	M	Pol30.2	PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40	ks	1,000	2,000	2,000
129	K	72586006	montáž sprchového žlabu	ks	1,000	12,500	12,500
130	K	72586006.1	montáž drezového sifónu	ks	1,000	5,000	5,000
131	K	72586007	montáž výlevkového sifónu	ks	1,000	1,500	1,500
132	K	725869302	montáž zápachových uzávierok	ks	1,000	2,500	2,500
133	K	725869323	montáž podomietkových zápachových uzávierok	ks	1,000	3,000	3,000
134	K	725869323.3	montáž podomietkových zápachových uzávierok	ks	1,000	3,000	3,000
135	K	725869323.4	montáž podomietkových zápachových uzávierok	ks	1,000	3,000	3,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D2			Armatury				531,650
136	M	3136N0005	Ivar Filtér samočistící závitový IVAR.3136 N - niklovaná mosaz QT 58 1" M	ks	1,000	45,000	45,000
137	K	24559	tlaková exp. nádoba na pitnú vodu Airfix	ks	1,000	42,000	42,000
138	K	722231041	montáž armatúr s dvomi závitmi 1/2"	ks	2,000	1,500	3,000
139	M	1262211	HERZ Ventil spátný pružinový DN 15, telaso z mosadze, NBR tesnenie	ks	1,000	4,000	4,000
140	K	722231041	montáž armatúr s dvomi závitmi 1/2"	ks	1,000	2,000	2,000
141	M	27110	Polistný ventil na TUV B 3/4"	ks	1,000	13,000	13,000
142	K	722231043	montáž armatúr s dvomi závitmi 1"	ks	1,000	2,000	2,000
143	M	535061	Tlakový redukční ventil - s manometrom a šroubením 1"		1,000	69,000	69,000
144	K	722231043	montáž armatúr s dvomi závitmi 1"	ks	1,000	2,000	2,000
145	M	BA295-1B	Zábrana proti spätnému toku podľa normy STN EN1717 typu BA, médium voda, max. vstupný tlak 10 bar, min. vstupný tlak 1,5 bar, prevádzková teplota do 65°C, DN 25, závitové prevedenie		1,000	199,000	199,000
146	K	722231043	montáž armatúr s dvomi závitmi 1"	ks	1,000	2,000	2,000
147	M	08412100	Filtér závitový 1"		1,000	5,650	5,650
148	K	722231043	montáž armatúr s dvomi závitmi 1"	ks	1,000	2,000	2,000
149	M	536061	Ivar Tlakový redukční ventil se šroubením a manometrom IVAR.5360 - mosaz OT 58 - 1"	ks	1,000	95,000	95,000
150	K	722231043	montáž armatúr s dvomi závitmi 1"	ks	1,000	3,000	3,000
151	M	2210003	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s treťou vrtom v guľi, PN 16, DN 25, odolné voči vypl. zinku	ks	2,000	5,000	10,000
152	K	722231043	montáž armatúr s dvomi závitmi 1"	ks	2,000	2,000	4,000
153	M	2210001	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s treťou vrtom v guľi, PN 16, DN 15, odolné voči vypl. zinku	ks	2,000	3,500	7,000
154	K	732331513	montáž exp. nádoby	ks	1,000	2,000	2,000
155	M	27920	spojka Flexfast 3/4" i-b	ks	1,000	14,000	14,000
156	M	Pol45	objímka s pryž výstelkou na závit tyči 16	ks	4,000	1,000	4,000
157	K	734252120	montáž poistného ventilu 3/4"	ks	1,000	2,000	2,000
D3			Kanalizácia				308,868
158	M	3060062	PVC kanál Rúra hladká SN4 - KG ML DN 110	bm	10,000	1,850	18,500
159	M	3041611	PVC kanál Rúra hladká SN4 - KG ML DN 160	bm	2,000	4,190	8,380
160	K	721171109	montáž ležateho potrubia hrdlového z plastu 110	m	10,000	8,500	85,000
161	K	721171112	montáž ležateho potrubia hrdlového z plastu 160	m	2,000	13,000	26,000
162	M	3024160	PVC kanál Odbočka 45° KG 160 / 110	ks	2,000	3,790	7,580
163	M	3001710	PVC kanál Koleno KG 110 x 45°	ks	22,000	0,799	17,578
164	M	3024159	PVC kanál Koleno KG 160 x 45°	ks	7,000	1,990	13,930
165	M	3023952	PVC kanál Redukcia KG 160 / 110	ks	1,000	1,700	1,700
166	M	3059823	HT rúra 40	bm	5,000	0,590	2,950
167	M	3059829	HT rúra 50	bm	10,000	0,690	6,900
168	M	3066107	HT rúra 75	bm	2,000	1,350	2,700
169	M	3059841	HT rúra 110	bm	6,000	3,000	18,000
170	K	721172109	montáž zvislého potrubia hrdlového z plastu 110	m	6,000	4,000	24,000
171	K	721173204	montáž pripojovacieho potrubia z plastu 40	m	5,000	3,000	15,000
172	K	721173205	montáž pripojovacieho potrubia z plastu 50	m	10,000	3,200	32,000
173	K	721173207	montáž pripojovacieho potrubia z plastu 75	m	2,000	3,900	7,800
174	M	3011025	HTR redukcia dlhá 110/ 50	ks	4,000	1,000	4,000
175	M	3011001	HTRE čistiaci kus 110	ks	1,000	3,500	3,500
176	M	HL810	Veľtracia sada DN110	ks	1,000	12,000	12,000
177	K	721274112	montáž ventilačnej hlavice	ks	1,000	1,350	1,350
D4			Vodovod				470,340
178	M	3C16020	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,4 mm, v kotúči, 16x2	m	8,000	0,850	6,800
179	M	3C20020	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,4 mm, v kotúči, 20x2	m	22,000	1,199	26,378
180	M	3C26030	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, v kotúči, 26x3	m	18,000	2,229	40,122

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
181	M	3C32030	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr. Al 0,5 mm, v kotúči 32x3	m	9,000	3,590	32,310
182	M	PVK00011417	HERZ Chránička červenej farby pre rúrku DN 16	m	1,000	0,290	0,290
183	M	PVK00011821	HERZ Chránička červenej farby pre rúrku DN 20	m	2,000	0,390	0,780
184	M	PVK00012427	HERZ Chránička červenej farby pre rúrku DN 25	m	1,000	0,410	0,410
185	M	PVK00013235	HERZ Chránička červenej farby pre rúrku DN 32	m	1,000	0,450	0,450
186	K	722171311	montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 16	m	8,000	2,000	16,000
187	K	722171312	montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 20	m	22,000	2,100	46,200
188	K	722171313	montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 26	m	18,000	2,300	41,400
189	K	722171314	montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 32	m	9,000	2,390	21,510
190	M	P721600	HERZ Tvarovka lis. - T-kus 16 x 2 rovnoramenný	ks	2,000	3,800	7,600
191	M	P722000	HERZ Tvarovka lis. - T-kus, 20 x 2 rovnoramenný	ks	5,000	4,500	22,500
192	M	P722600	HERZ Tvarovka lis. - T-kus 26 x 3 rovnoramenný	ks	2,000	2,850	5,700
193	M	P723209	HERZ Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3	ks	2,000	7,300	14,600
194	M	P723214	HERZ Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3	ks	1,000	8,100	8,100
195	M	P722614	HERZ Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2	ks	2,000	5,990	11,980
196	M	P722613	HERZ Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2	ks	1,000	6,230	6,230
197	M	P722006	HERZ Tvarovka lis. - T-kus, 20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2 s vedľajšou vetvou zväčšeného priemeru	ks	2,000	6,590	13,180
198	M	P722001	HERZ Tvarovka lis. - T-kus, 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 stredná vetva redukovaná	ks	3,000	4,190	12,570
199	M	P711600	HERZ Tvarovka lis. - koleno 90°, 16 x 2	ks	9,000	2,550	22,950
200	M	P712000	HERZ Tvarovka lis. - koleno 90°, 20 x 2	ks	10,000	3,410	34,100
201	M	P712600	HERZ Tvarovka lis. - koleno 90°, 26 x 3	ks	6,000	5,000	30,000
202	M	P713200	HERZ Tvarovka lis. - koleno 90°, 32 x 3	ks	4,000	6,550	26,200
203	M	P702622	HERZ Tvarovka lis. závitová - prechod 26 x 3 - Rp 3/4" vn.z.	ks	2,000	4,990	9,980
204	M	P703223	HERZ Tvarovka lis. závitová - prechod 32 x 3 - Rp 1" vn.z.	ks	2,000	6,000	12,000

D5

Príslušenstvo

43,400

205	M	Pol46	objímka s pryž výstelkou na závit tyči 20	ks	4,000	0,850	3,400
206	M	Pol47	objímka s pryž výstelkou na závit tyči 26	ks	10,000	1,000	10,000
207	M	Pol48	objímka s pryž výstelkou na závit tyči 32	ks	2,000	1,100	2,200
208	M	Pol49	objímka s pryž výstelkou na závit tyči 50	ks	4,000	1,950	7,800
209	M	Pol50	objímka s pryž výstelkou na závit tyči 100	ks	2,000	2,500	5,000
210	M	Pol51	objímka s pryž výstelkou na závit tyči 100	ks	6,000	2,500	15,000

D6

Ostatné

146,550

211	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	30,000	0,440	13,200
212	K	722290234	Prápláchnutie a dezinfekcia vnútorného vodovodu do DN80	m	57,000	0,550	31,350
213	K	974031134	Vysekanie rýh v akomkoľvek muříve tehlovom na akúkoľvek misku do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, - 0,013001	m	46,000	1,750	80,500
214	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	10,000	1,000
215	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	10,000	1,000
216	K	998724101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,300	15,000	4,500
217	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	1,000	15,000	15,000
218	K	Pol52	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 100	m	0,000	0,000	0,000
219	K	Pol53	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 100	m	0,000	0,000	0,000

D7

HZS

212,000

220	K	Pol16	Predávanie zariadení	hod	6,000	6,000	36,000
221	K	Pol17	Komplexné preskúšanie	hod	12,000	8,000	96,000
222	K	Pol18	Uvedenie zariadenia do prevádzky	hod	2,000	10,000	20,000
223	K	Pol19	Komplexné preskúšanie	hod	4,000	10,000	40,000
224	K	Pol20	Uvedenie zariadenia do prevádzky	hod	2,000	10,000	20,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum v obci Slovinky

Objekt:

SO 01 - Hlavný objekt - Komunitné centrum

Časť:

UVK - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Slovinky

Objednávateľ:

Obec Slovinky

Zhotoviteľ:

DANOVA SK s.r.o

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 702,73

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

15 702,73

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

3 140,55

Cena s DPH

v EUR

18 843,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum v obci Slovinky

Objekt:

SO 01 - Hlavný objekt - Komunitné centrum

Časť:

UVK - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Slovinky

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Slovinky

Projektant:

Zhotoviteľ:

DANOVA SK s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jančár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 702,730

D D1

Zdroj tepla

10 252,660

1	M	Pol1	Tepelné čerpadlo - vonk. jednotka	ks	1,000	3 000,000	3 000,000
2	K	732331006	montáž EN	ks	1,000	350,000	350,000
3	M	Pol8	manometer D100 0-400 kPa + jímka so sp. klapkou	ks	1,000	9,000	9,000
4	K	732460010	tepelného čerpadla SPLIT	ks	1,000	1 059,000	1 059,000
5	M	Pol4	MaR dodávka	ks	1,000	295,000	295,000
6	K	733161505	montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 32	m	53,000	3,200	169,600
7	M	PVK00013235	HERZ Chránička červenej farby pre rúrku DN 32	m	5,000	0,890	4,450
8	M	p703200	lis spojka 32	ks	6,000	5,000	30,000
9	M	p723200	lis t-kus 32/32	ks	4,000	9,200	36,800
10	M	p703223	lis prechod 32x1"	ks	8,000	5,000	40,000
11	M	Pol9	reduk vsuvka 1x3/4"	ks	2,000	3,100	6,200
12	M	Pol10	ocľ t-kus 1"	ks	1,000	1,000	1,000
13	K	734209115	montáž odplynovača	ks	1,000	15,000	15,000
14	M	1266203	potrubný filter s odkalením G 1"	ks	1,000	79,000	79,000
15	K	734209115.1	montáž odkaľovača	ks	1,000	2,500	2,500
16	M	1210003	guľ. uzáver Herz 2100 G 1"	ks	2,000	8,000	16,000
17	K	734209115.2	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 1"	ks	2,000	2,500	5,000
18	M	733111105	rúra ocľ závitová bezšvová DN25	m	3,000	8,200	24,600
19	M	3C32030	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr. Al 0,5 mm, v kotúči, 32x3	m	53,000	2,990	158,470
20	K	734252130	montáž PV	ks	1,000	5,000	5,000
21	M	28021	odplyňovač FLAMCOVENT G 1"	ks	1,000	59,000	59,000
22	K	734291340	montáž filtra	ks	1,000	2,000	2,000
23	M	28031	odkaľovač FLAMCOCLEAN G 1"	ks	1,000	59,000	59,000
24	K	734424120	montáž manometra	ks	1,000	3,990	3,990
25	M	27044	nížkotlaký poisťný ventil 300 kPa 3/4"	ks	1,000	8,900	8,900
26	K	Pol2	odvod kondenzátu	ks	1,000	199,000	199,000
27	M	Pol3	Tepelné čerpadlo - vnút. jednotka	ks	1,000	4 250,000	4 250,000
28	K	Pol5	montáž	ks	1,000	65,000	65,000
29	M	Pol6	kabeláž dodávka	ks	1,000	175,000	175,000
30	K	Pol7	kabeláž montáž	ks	1,000	85,000	85,000
31	M	16177	tlak. exp. nádoba FLAMCO FLEXCON C18	ks	1,000	26,950	26,950
32	M	27910	FLEXCONSOLE 3/4"	ks	1,000	12,200	12,200

D D2

Podlahové vykurovanie

4 732,020

33	M	3F03009	Platňa noppová Combilop 30-2 s tepelnou izoláciou, s čiernou PS fóliou, hrúbka izolácie 30 mm, výška (v mieste výstupkov) 51 mm, kročajová izolácia 23 dB, pre priemery rúrok 14 - 17 mm	m2	240,000	7,590	1 821,600
34	M	3F03013	Spojovací prvok pre noppové platne	ks	20,000	8,000	160,000
35	M	3F08004	Priestorový dilatčný pás hr. 10 mm, výška 150 mm, dĺžka kotúča 25 m. // Predávame len celé balenia!!	m	400,000	0,420	168,000
36	M	3F09001	HERZ Prísada do potru zvyšujúca tepelnú vodivosť a pevnosť v tlaku a ťahu, balenie 10,25 kg - 2,5 kg/m3	ks	3,000	20,000	60,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	3F11008	HERZ Obluk plastový vodiaci, pre rúrky 14 - 18 mm. !!Predávame len celé balenie!!	ks	44,000	0,620	27,280
38	M	3F11012	HERZ Kotva dvojité rozperné 90 mm !!Predávame len celé balenie!!	ks	22,000	0,150	3,300
39	M	Pol11	izolácia Styrodur 2800 C hr. 30 mm 0,032 W/mK	m2	30,000	3,550	106,500
40	M	Pol12	separačná fólia	m2	30,000	0,800	24,000
41	M	50 m	lepiaca páska	ks	2,000	3,000	6,000
42	M	3C16022	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr. Al 0,25 mm, v kotúči, 16x2	m	1 800,000	0,650	1 170,000
43	M	PVK00011417	Chránička červenej farby pre rúrku DN 16	m	150,000	0,300	45,000
44	M	1609803	adaptér 1 1/2 x 3/4"	ks	44,000	1,500	66,000
45	M	rezerva	spojka 16	ks	20,000	1,800	36,000
46	K	734209114	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 3/4"	ks	3,000	1,590	4,770
47	K	734209115.2	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 1"	ks	6,000	1,850	11,100
48	K	73531001	montáž zostavy rozdeľovač/zberač na stenu	ks	3,000	6,000	18,000
49	M	1221113	Kohút guľový "MODUL" DN 25, PN 25, s motýlikovým ovládačom (Silumin), 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	6,000	9,000	54,000
50	M	1401702	Ventil STRÖMAX 4017 M DN 20, šikmý, vyvažovací, s meracou clonou pre meranie tlakovej diferencie, s meracími ventílkami, hrdlo x hrdlo	ks	3,000	26,990	80,970
51	M	Pol13	redukovaná vsuvka 3/4x1"	ks	6,000	2,000	12,000
52	K	73531101	montáž podlahového vykurovania 75 mm	m2	25,000	2,150	53,750
53	K	73531103	montáž podlahového vykurovania 150 mm	m2	153,000	1,750	267,750
54	K	73531104	montáž podlahového vykurovania 200 mm	m2	18,000	1,500	27,000
55	M	1853206	Rozdeľovač tyčový 6-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovania, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 2.5 l/min), prípojky okruhových G 3/4"	ks	1,000	149,000	149,000
56	M	1853207	Rozdeľovač tyčový 7-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovania, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 2.5 l/min), prípojky okruhových G 3/4"	ks	1,000	169,000	169,000
57	M	1853209	Rozdeľovač tyčový rozdeľovač 9-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovania, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 2.5 l/min), prípojky okruhových G 3/4"	ks	1,000	191,000	191,000

D D3

Izolácie a nátery

88,950

58	M	3220	Tubolit S	m	53,000	0,850	45,050
59	K	713482121	montáž tepelnoizolačných trubíc hr 15-20 mm dim do 38	m	53,000	0,800	42,400
60	K	783424140	Nátery potrubia syntetické do DN50 dvojnásobné so základným náterom	m	3,000	0,500	1,500

D D4

Príslušenstvo

18,000

61	M	Pol14	konzola 32	ks	6,000	3,000	18,000
----	---	-------	------------	----	-------	-------	--------

D D5

Ostatné

407,000

62	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do D 32	m	1 850,000	0,200	370,000
63	K	998734101	presun hmôt pre amatéry	l	0,100	20,000	2,000
64	K	Pol15	presun hmôt pre kotolna	l	0,500	70,000	35,000

D D6

Demontáže

47,500

65	M	725650805	pl vykurovacie teleso GAMAT	ks	4,000	4,000	16,000
66	K	723120804	Demontáž potrubia zvaraného z oceľových rúrok závitových do DN25	m	30,000	0,550	16,500
67	K	723290821	presun demonstovaných hmôt do 6 m	l	1,000	15,000	15,000

D D7

HZS

156,600

68	K	Pol16	Revízie	hod	8,000	5,000	30,000
69	K	Pol17	Tlakové skúšky	hod	8,000	7,950	63,600
70	K	Pol18	Predávanie zariadení	hod	1,000	9,000	9,000
71	K	Pol19	Komplexné preskúšanie	hod	4,000	9,000	36,000
72	K	Pol20	Uvedenie zariadenia do prevádzky	hod	2,000	9,000	18,000

DAKOVA SK s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum v obci Slovinky

Objekt:

SO 01 - Hlavný objekt - Komunitné centrum

Časť:

VZT - Vzduchotechnické inštalácie

JKSO:

Miesto: Slovinky

Objednávateľ:

Obec Slovinky

Zhotoviteľ:

DANOVA SK s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Jančár

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH		2 063,80		
DPH základná znižená	Základ dane		Sadzba dane	Výška dane
	0,00		20,00%	0,00
	2 063,80		20,00%	412,76
Cena s DPH		v EUR		2 476,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



DANOVA SK s.r.o.

Ovč

DIČ: 2023910988

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum v obci Slovinky

Objekt:

SO 01 - Hlavný objekt - Komunitné centrum

Časť:

VZT - Vzduchotechnické inštalácie

Miesto:

Slovinky

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Slovinky

Projektant:

Zhotoviteľ:

DANOVA SK s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jančár

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 063,800
D	HSV		Práce a dodávky HSV				100,000
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				100,000
1	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	kpl	1,000	100,000	100,000
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 963,800
D	769		Montáž vzduchotechnických zariadení				1 963,800
2	K	769011030	Montáž vzduchotechnických inštalácií	komp	1,000	250,000	250,000
3	M	429001	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou + montážna sada do podhľadu	ks	4,000	145,000	580,000
4	M	429002	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou + montážna sada do podhľadu	ks	2,000	199,000	398,000
5	M	429003	Flexo hadica neizolovaná DN100	m	6,000	2,300	13,800
6	M	429004	Výfuková žalúzia plastová VZ pl. 160*160 (WSK-S-16-04)	ks	2,000	19,000	38,000
7	M	429005	Dverová mriežka nepriehľadná s upínacím rámkom NOVA-D-225*125-UR	ks	2,000	18,000	36,000
8	M	429006	VZT spiro potrubie do priemeru DN 100/30% tvaroviek	m	12,000	8,000	96,000
9	M	429007	VZT spiro potrubie do priemeru DN 125/30% tvaroviek	m	7,000	9,000	63,000
10	M	429008	VZT spiro potrubie do priemeru DN 160/10% tvaroviek	m	2,000	7,000	14,000
11	K	769071000	Spojovací, montážny, závesný, kotviaci a tesniaci materiál (8% z dodávky)	kpl	1,000	100,000	100,000
12	K	769072520_PC	Elektrorevízia napojenia el. zariadení + revízia správa	kpl	1,000	150,000	150,000
13	K	769072526_PC	Funkčné skúšky VZT	kpl	1,000	60,000	60,000
14	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	20,000	1,500	30,000
15	K	998769291	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzanú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	90,000	1,500	135,000

DANOVA SK s.r.o.

100 07 021 101
01/07/2022 10:08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum v obci Slovinky

Objekt:

SO 02 - NN prípojka

JKSO:

Miesto: Slovinky

Objednávateľ:

Obec Slovinky

Zhotoviteľ:

DANOVA SK s.r.o.

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			956,30
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	956,30	20,00%	191,26
Cena s DPH		v EUR	1 147,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum v obci Slovinky

Objekt: SO 02 - NN prípojka

Miesto: Slovinky

Dátum:

Objednávateľ: Obec Slovinky

Projektant:

Zhotoviteľ: DANOVA SK s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Jančár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							956,300
D M Práce a dodávky M							956,300
D 21-M Elektromontáže							956,300
1	M	M040	Spínacia rozpínacia skriňa SR4.1	ks	1,000	590,000	590,000
2	K	210100254	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm ²	ks	2,000	15,000	30,000
3	K	210101208	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou bez panciera do 1kV (16-70 mm)	ks	1,000	10,000	10,000
4	M	M0071	Nízkonapäťová rozdeľovacia hlava štvorvýchodová 4x70mm ²	ks	2,000	6,900	13,800
5	K	210193004	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pillarová - typ SR 4	ks	1,000	29,500	29,500
6	M	M045	Kábel NAYY-J 4x70	m	20,000	4,650	93,000
7	K	210902364	Vodič hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x70	m	20,000	2,000	40,000
8	M	M046	káblová spojka SVCZ 70	ks	1,000	150,000	150,000

DANOVA SK s.r.o.

IČO: 47 427 76V
DIČ: 2023910928

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum v obci Slovinky

Objekt:

SO 03 - Odberné elektrické zariadenie

JKSO:

Miesto:

Slovinky

Objednávateľ:

Obec Slovinky

Zhotoviteľ:

DANOVA SK s.r.o.

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		861,81	
DPH základná znižovaná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	861,81	20,00%	172,36
Cena s DPH		v EUR	1 034,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum v obci Slovinky

Objekt:

SO 03 - Odborné elektrické zariadenie

Miesto:

Slovinky

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Slovinky

Projektant:

Zhotoviteľ:

DANOVA SK s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jančár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							861,812
D M Práce a dodávky M							861,812
D 21-M Elektromontáže							537,012
1	M	M039	Elektromerový rozvádzač pre jedno odborne miesto do 63A, dvojtarifný (VSE)	ks	1,000	260,000	260,000
2	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	8,000	1,990	15,920
3	K	210100007	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm ²	ks	8,000	2,350	18,800
4	M	M0071	Nízkonapäťová rozdeľovacia hlava štvorvýchodová 4x25mm ²	ks	2,000	3,850	7,700
5	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	2,000	6,000	12,000
6	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	5,850	5,850
7	M	M044	Kábel CYKY-J 4x25	m	10,000	8,990	89,900
8	K	210193056	Skriňa ER plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ	ks	1,000	25,000	25,000
9	M	M041	Instalačný istič 10 kA, charakteristika B, 63 A, 3pól.	ks	1,000	40,000	40,000
10	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	8,000	1,299	10,392
11	K	210810022	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	10,000	4,500	45,000
12	M	M047	Drôt FeZn Ø 10 (1kg=1,6m)	kg	5,000	1,290	6,450
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							324,800
13	K	460050701	Výkop jamy pre pilier	m ³	1,600	15,000	24,000
14	K	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokaj, v zemi triedy 3	m	30,000	4,000	120,000
15	M	M0049	Piesok	m ³	1,100	19,000	20,900
16	M	M0050	Tehla plná	ks	104,000	0,500	52,000
17	K	460420371	Zriadiť káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	30,000	1,550	46,500
18	M	M	Fólia výstražná	m	30,000	0,050	1,500
19	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	30,000	0,330	9,900
20	K	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemi tr. 3	m	30,000	1,500	45,000
21	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	1,000	5,000

DANOVA SK s.r.o.

DIC. 2023910/88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum v obci Slovinky

Objekt:

SO 04 - Telekomunikačná prípojka

JKSO:

Miesto: Slovinky

Objednávateľ:

Obec Slovinky

Zhotoviteľ:

DANOVA SK s r o.

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Poznámka:

Cena bez DPH			149,50
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	149,50	20,00%	29,90
Cena s DPH			179,40
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum v obci Slovinky

Objekt:

SO 04 - Telekomunikačná prípojka

Miesto:

Slovinky

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Slovinky

Projektant:

Zhotoviteľ:

DANOVA SK s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jančár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							149,500
D M Práce a dodávky M							149,500
D 21-M Elektromontáže							149,500
1	M	M048	TCEPKPFLE 10XN0,6	m	50,000	1,990	99,500
2	K	220061151	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žlabu vrátane uzavretia koncov-TCEKE do 100 XN 0,4-0,6 mm	m	50,000	1,000	50,000

ICO: 47 427 761
DIČ: 2023910988

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum v obci Slovinky

Objekt:

SO 05 - Žumpa

JKSO:

Miesto:

Slovinky

Objednávateľ:

Obec Slovinky

Zhotoviteľ:

DANOVA SK s r o

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 627,16
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	9 627,16	20,00%	1 925,43
Cena s DPH		v EUR	11 552,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DANOVA SK s.r.o.

DČ: 2023/10938

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba

Komunitné centrum v obci Slovinky

Objekt

SO 05 - Žumpa

Miesto

Slovinky

Dátum:

Objednávateľ

Obec Slovinky

Projektant:

Zhotoviteľ

DANOVA SK s.r.o.

Spracovateľ

Ing. Jančár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 627,158
o HSV Práce a dodávky HSV							9 472,158
D 1 Zemné práce							2 281,238
1	K	119001411	Dočasné zaistenie ostatných vedení	m	2,000	6,000	12,000
2	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	81,600	18,550	1 142,680
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺbky 3 do 100m3	m3	35,100	11,000	386,100
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	35,100	0,650	22,815
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku	m3	35,100	5,000	175,500
6	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z hĺbky 1 až 4	m3	35,100	2,559	89,821
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,100	0,725	25,448
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,000	2,000	32,000
9	K	175101101	Podsyp, obsyp a zásyp potrubia sypaninou z vhodných hmotn 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	35,100	11,250	394,875
D 4 Vodorovné konštrukcie							638,150
10	K	451573111	Lôžko pod šachtu z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,500	21,500	32,250
11	K	452311141	Podkladové a zabezpečovacie konštrukcie z betónu v otvorenom výkope tr.C 18/20	m3	3,100	89,000	275,900
12	K	452368113	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope z betonárskej ocele 10 505	t	0,300	1 100,000	330,000
D 8 Rúrové vedenie							6 382,769
13	K	871383119	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 150 mm	m	20,000	0,990	19,800
14	M	2860002020	PVC rúra 110x3,2/2m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks	2,000	3,220	6,440
15	M	2860002180	PVC rúra 200x4,9/3m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks	6,000	22,000	132,000
16	M	2860003210	PVC odbočka 160/110/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,000	3,495	3,495
17	M	2860002980	PVC koleno 110/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,000	1,320	1,320
18	M	2860003000	PVC koleno 160/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,000	2,955	2,955
19	M	2860002920	PVC koleno 160/30°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,000	2,955	2,955
20	K	894811011-PC	Osadenie ŽB žumpy objem 33000 l	ks	1,000	300,000	300,000
21	M	5938900100_01	Prefabrikovaná ŽB žumpa 33m3	ks	1,000	5 850,000	5 850,000
22	M	5938900100_02	Kónus 1000-625/600/90 K,PS	ks	1,000	30,000	30,000
23	K	899623141	Obetonovanie potrubia	m3	0,200	89,019	17,804
24	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	20,000	0,800	16,000
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							170,000
25	M	5938900100_03	Poklop liatinový DN 600, D400 kN	ks	1,000	155,000	155,000
26	K	953171022	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	1,000	15,000	15,000
o HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							155,000
27	K	HZS000313-01	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny REVIZIE	hod	3,000	22,000	66,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	HZS000313_02	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny - KOMPLEXNE PRESKÚŠNIE	hod	2,000	22,000	44,000
29	K	HZS000313-03	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny - UVEDENIE ZARIADENIA DO PREVÁDZKY	hod	1,000	45,000	45,000

MANOVA SK s.r.o.

ICO: 41 441 111
DIČ: 2023910788

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum v obci Slovinky

Objekt:

SO 06 - Spevnené plochy, sadové a terénne úpravy

JKSO:

Miesto:

Slovinky

Objednávateľ:

Obec Slovinky

Zhotoviteľ:

DANOVA SK s.r.o.

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		19 501,91	
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	19 501,91	20,00%	3 900,38
Cena s DPH		v EUR	23 402,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba

Komunitné centrum v obci Slovinky

Objekt

SO 06 - Spevnené plochy, sadové a terénne úpravy

Miesto:

Slovinky

Dátum

Objednávateľ:

Obec Slovinky

Projektant:

Zhotoviteľ:

DANOVA SK s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jančár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							19 501,911
o HSV Práce a dodávky HSV							19 501,911
D 1 Zemné práce							2 268,956
1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	187,000	2,500	467,500
2	K	122201109	Príplatek k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	93,500	0,899	84,057
3	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m	m3	187,000	4,550	850,850
4	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	187,000	0,652	121,924
5	K	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovina do 1:5	m2	130,000	0,850	110,500
6	M	0057211200	Trávové semeno - parkové zmes	kg	4,500	7,100	31,950
7	K	181201102	Úprava plánu v násypoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	568,000	0,400	227,143
8	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	130,000	2,000	260,000
9	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z hominy súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	568,000	0,199	113,032
D 5 Spevnené plochy							15 007,300
10	K	564231110	Podklad zo štrku vymývateľného riečného 32-63 s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	35,000	2,650	92,750
11	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	35,000	3,150	110,250
12	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	72,000	4,000	288,000
13	K	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr. štrk) po zhut. hr. 100 mm	m2	72,000	4,250	306,000
14	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	331,000	5,000	1 655,000
15	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	331,000	6,550	2 168,050
16	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	72,000	12,000	864,000
17	M	5922913205	Betónová zámková dlažba sivá hr. 60 mm	m2	75,000	8,950	671,250
18	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	331,000	12,000	3 972,000
19	M	5922911901	Betónová zámková dlažba sivá hrúbky 80 mm	m2	338,000	10,000	3 380,000
20	K	631362021	Výstuž zo zvaraných siet z drôtov typu KARI	t	1,200	1 250,000	1 500,000
D 9 Ostatné konštrukcie a práce							1 190,000
21	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	15,000	30,000
22	M	4044711113	Dopravná značka zákaz stáť, A1 / Reflexnosť - Trieda 1, Ø 700 mm kód B33	ks	1,000	39,000	39,000
23	M	4044714038	Dopravná značka doplnková tabuľka pre vyhradené parkovanie, A1 / Reflexnosť - Trieda 1, 750 / 750 mm kód E13	ks	1,000	45,000	45,000
24	K	917762111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	8,000	8,500	68,000
25	M	5922924901	Obrubník cestný so skosením 100x25x15 cm farba sivá	ks	8,000	7,000	56,000
26	K	917862111	Osadenie cestného obrubníka betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	68,000	7,000	476,000
27	M	5922925101	Obrubník cestný bez skosenia 100x26x15 cm farba sivá	ks	68,000	7,000	476,000
D 99 Presun hmôt HSV							1 037,655


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	415.062	2.500	1 037.655

DANOVA SK s.r.o.

DIC: 2023910988

Komunitné centrum v obci Slovinky - ČASOVÝ HARMONOGRAM

Objednávateľ: Obec Slovinky
 Zhotoviteľ: DANOVA SK s.r.o., Sabinov



Handwritten signature and date: 2023.05.15

Príloha číslo 4 zmluvy o dielo:

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK¹

k Zmluve o Dielo, uzatvorenej na predmet zmluvy:

„Komunitné centrum v obci Slovinky”

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

DANOVA SK s.r.o., Ovocinárska 2165/ 25, 083 01 Sabinov

Ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku vyhlasujem, že:

- a) **nebudem využívať subdodávky** a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch),
- b) ~~**budem využívať subdodávky**~~ a na tento účel uvádzam:

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....%, t. z.EUR bez DPH

2. Navrhovaní subdodávatelia:²

Obchodné meno subdodávateľa:	Adresa sídla subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

3. Predmety subdodávok:¹

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

¹ Tento doklad – dokument môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje, informácie a vyhlásenie v znení ako je uvedené vyššie

² Doplniť tabuľku podľa potreby; nechodíace sa z obsahu dokumentu vypustiť, vymazať, vyčiarknúť – (budem/nebudem využívať subdodávky)

V Slovinky , dňa 18.04.2019

Za uchádzača:

Meno oprávnenej osoby uchádzača: Ing. Vladimír Jančár

Podpis oprávnenej osoby uchádzača: Ing. Vladimír Jančár

STAVBA, S.R.O.
IČO: 47 427 761
DIČ: 2027050000



Poistná zmluva č. 800 600 4695

Poist'ovateľ ČSOB Poist'ovňa a.s.
Žitkova 11 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 325 416 IČ DPH: SK7020000216
Zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 444 B
Poštová adresa P.O.BOX 815 63, 815 63 Bratislava
Infolinka 0850 111 303
zastúpený: Mgr. Denisa Marochničová, underwriter Odboru upisovania rizík a produktového manažmentu SME
Ing. Ivana Thollová, underwriter Odboru upisovania rizík a produktového manažmentu SME

Poistník DANOVA SK s.r.o.
Ovocinárska 2165/25, 083 01 Sabinov, Slovenská republika
IČO: 47 427 761, IČ DPH: SK2023910988
Zapísaná v OR SR Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl.č. 32734/P
Číslo účtu: SK
zastúpený: Ing. Vladimír Jančár, konateľ

Poistený DANOVA SK s.r.o.
Ovocinárska 2165/25, 083 01 Sabinov, Slovenská republika
IČO: 47 427 761, IČ DPH: SK2023910988
Zapísaná v OR SR Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl.č. 32734/P
ako dodávateľ (zhotoviteľ)

ďalej investor (objednávateľ) a všetci dodávateľia a subdodávateľia poisteného diela, pokiaľ ich dodávky prebiehajú na zmluvnom základe a boli zahrnuté do poistnej sumy

uzavreli podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) túto poistnú zmluvu

stavebno-montážneho poistenia

(ďalej len "zmluva") ktorá spolu s poistnými podmienkami poist'ovateľa uvedenými v časti II tejto zmluvy tvorí neoddeliteľný celok

Časť I ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Účinnosť zmluvy od 01.05.2020 00:00 h.
do 31.07.2021 24:00 h.

Článok 2
Správca zmluvy Ing. Natália Tomčová
tel. č. 055 / 6111 404 e-mail: ntomcova@csob.sk

Článok 3
Finančný sprostredkovateľ RENOMIA s.r.o.
tel. č. 0905 794 988 e-mail: rastislav.jasan@renomia.sk

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami poistných podmienkami poist'ovateľa, ktoré sú prílohou zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Časť II
OBSAH ZMLUVY

- Článok 1 Pre poistenia platia a rozsah poistenia určujú
- Poistné podmienky
- Všeobecné poistné podmienky pre stavebno – montážne poistenie proti všetkým rizikám /PP SMP 2019 (ďalej len „VPP SMP 2019“)
 - Príloha č. 1 – Doložky k poistnej zmluve
 - Doložka 002 Spolupoistenie osôb vykonávajúcich stavebno - montážne práce
 - Doložka 004 Zvláštne podmienky týkajúce sa rozšíreného krytia záručnej doby
 - Doložka 005 Osobitné podmienky týkajúce sa harmonogramu stavby alebo montáže
 - Doložka 102 Osobitné podmienky pre podzemné káble, potrubia a iné zariadenia
 - Doložka 103 Výluka strát alebo škôd na úrode, lesoch alebo kultúrach
 - Doložka 110 Zvláštne podmienky stanovené pre bezpečnostné opatrenia týkajúce sa poveternostných zrážok, povodne a záplavy
 - Doložka 111 Zvláštne podmienky týkajúce sa odstránenia sute zo zosuvov pôdy
 - Doložka 112 Podmienky pre protipožiarne zariadenia a požiaru bezpečnosť na staveniskách
 - Doložka 119 Poistenie okolitého majetku, majetku vo vlastníctve v užívaní alebo v správe poisteného
 - Doložka 050 Odcudzenie

Článok 2
Predmet poistenia,
poistná suma

Oddiel II – POISTENIE VECÍ

p.č.*	Predmet poistenia	Napočítaná poistná suma v Eur	DPH	Poistná hodnota
1	Budované dielo – „Komunitné centrum v obci Slovinky“	318 000,00	s	nová hodnota
2	Majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného, nachádzajúci sa v mieste poistenia (okolity majetok) – podľa Doložky 119	63 600,00	s	prvé riziko
Poistná suma spolu:		381 600,00		

* p.č. = poradové číslo

Oddiel III – POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

p.č.*		Poistná suma v Eur	Sublimit v Eur
1	Zodpovednosť za škodu pri vykonávaní stavebných a/alebo montážnych prác poistených v Oddiele II	63 600,00	–
2	Krížová zodpovednosť podľa Doložky 002	–	63 600,00

Článok 3
Miesto poistenia

objekt bývalého obecného kina (osvetové stredisko) parc. č. KNC 125/127, k. ú. Vyšné Slovinky

Článok 4
Poistná doba

Poistenie sa dojednáva na dobu určitú

Začiatok poistenia 01.05.2020 00:00 h.

Koniec poistenia 31.07.2021 24:00 h.

Záručná doba podľa Doložky 004

Vyššie uvedená poistná doba sa rozširuje o obdobie záručnej doby v zmysle Doložky č. 004 v trvaní 24 mesiacov, avšak iba za podmienky, že deň kolaudácie resp. odovzdania diela do užívania nastal počas vyššie uvedenej poistnej doby. Záručná doba začína plynúť v deň nasledujúci po dni kolaudácie resp. odovzdania diela do užívania, najneskôr od 01.08.2021 00:00 h. a končí uplynutím 24 mesiacov od tohto dňa, na neskôr však do 31.07.2023 24:00 h.

Článok 5
Spoluúčasť

ODDIEL II – POISTENIE VECÍ

Škody v záručnej dobe podľa Doložky 004

Škody spôsobené odcudzením

10 % min. 500,00 Eur

10 % min. 1 000,00 Eur

10 % min. 500,00 Eur

ODDIEL III – POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Križová zodpovednosť podľa Doložky 002

Škody podľa Doložky 102

10 %, min. 500,00 Eur

10 %, min. 500,00 Eur

a) 20 %, min. 1 000,00 Eur

b) 10 %, min. 500,00 Eur

Článok 6
Limity poistného
plnenia

Všetky uvedené limity plnenia sa dojednávajú pre jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanu počas poistnej doby

1. Pre škody spôsobené víchrícou sa dojednáva limit plnenia vo výške poistnej sumy spolu uvedenej v Článku 2 pre Oddiel II, maximálne však 3 350 000,00 Eur.
2. Pre škody spôsobené povodňou a/alebo záplavou sa dojednáva limit plnenia vo výške 10 % z poistnej sumy spolu uvedenej v Článku 2 pre Oddiel II, maximálne však 3 350 000,00 Eur.
3. Pre škody spôsobené živelnou udalosťou, okrem škôd spôsobených požiarom, výbuchom, úderom blesku, nárazom alebo zrútením pilotovaného lietajúceho telesa jeho časti alebo jeho nákladu, povodňou a/alebo záplavou a víchrícou, sa dojednáva limit plnenia vo výške poistnej sumy spolu uvedenej v Článku 2 pre Oddiel II, maximálne však 10 000 000,00 Eur.
4. Pre škody spôsobené v záručnej dobe podľa Doložky 004 sa dojednáva limit plnenia max. 63 500,00 Eur
5. Pre škody spôsobené krádežou vlámaním a/alebo lúpežným prepadnutím podľa Doložky 050 sa dojednáva limit plnenia v zmysle Doložky 050, max. 20 000,00 Eur

Článok 7
Osobitné
dojednania

Škody, ktoré vzniknú pred dojednaním tohto poistenia, nie sú poistením kryté ani za predpokladu, že sa prejavia až počas trvania tohto poistenia.

Časť III
POISTNÉ, SPLATNOSŤ POISTNÉHO**Článok 1**
Poistné

Poistné podľa § 796 OZ je jednorazové. Poistné za dobu poistenia vrátane dane z poistenia za poistenie podľa tejto zmluvy pozostáva z:

ODDIEL	Poistné v Eur
II. Poistenie vecí:	563,55
III. Poistenie zodpovednosti za škodu	114,40
Spolu:	677,95

Článok 2
Poistné k úhrade

Jednorazové poistné (k úhrade) vrátane dane z poistenia v Eur:

677,95

Daň z poistenia v Eur:

50,22

Jednorazové poistné bez dane z poistenia v Eur:

627,73

Článok 3
Frekvencia
platenia poistného,
splatnosť
poistnéhoCelkové poistné vo výške **677,95 Eur** bude platené jednorazovo ku dňu **01.05.2020****Článok 4**
Úhrada poistnéhoPoistník poukáže poistníkovi príkazom k úhrade na účet poistovateľa číslo: [symbol]variabilný symbol: [symbol]**Časť IV**
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**Článok 1**
Prehlásenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že porozumeli jej obsahu, uzavreli ju slobodne, vážne a nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.
2. Poistník/poistený prehlasuje, že:
 - sa oboznámil s obsahom zmluvy, jej dodatkami a prílohami, poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniaťmi, prísluškami k dojednanému poisteniu, platnými a účinnými ku dňu uzavretia zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, s rozsahom nárokov z nej vyplývajúcich a súhlasí s jej uzavretím a súčasne potvrdzuje prevzatie uvedených dokumentov v písomnej podobe.
 - všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedí na písomné otázky poistovateľa uvedené v zmluve týkajúce sa poistenia sú pravdivé a úplné, a berie na vedomie, že na základe odpovedí na otázky

tykajúcich sa do jedného poistenia vykonáva poisťovateľ ocenenie poistovaného rizika a rozhoduje o prijatí poistenia

- si je vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa plniť
- mu bol pred uzatvorením poistnej zmluvy predložený informačný dokument o poistnom produkte v zmysle platného zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

3. Poistné sumy v tejto zmluve stanovil poistník a alebo poistený na vlastnú zodpovednosť

4. Poistník prehlasuje, že ☐ je ☒ nie je

osobou s osobitným vzťahom k poisťovní. V prípade kladnej odpovede je vzťah

Poistník/poistený vyhlasuje, že vyhlásenie o osobitnom vzťahu k poisťovni je pravdivé. Berie na vedomie, že v prípade, ak je toto vyhlásenie nepravdivé, zmluva je v zmysle § 71 ods. 1 platného zákona o poisťovníctve neplatná.

Článok 2 Zmena a platnosť ustanovení zmluvy

1. Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné zmenu ustanovení tejto zmluvy a zmenu rozsahu poistenia upraviť formou číslovaného písomného dodatku k zmluve.
2. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové znenie ustanovenia, ktoré sa na viac približí účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.

Článok 3 Lehota na doručenie zmluvy

- V prípade nedoručenia zmluvy do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy je zmluva považovaná za neplatnú. Rovnako v prípade nedoručenia dodatku k zmluve do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti tohto dodatku k zmluve je príslušný dodatok k zmluve považovaný za neplatný.

Článok 4 Prílohy k zmluve

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy

- Príloha č. 1 – Doložky k poistnej zmluve
- Príloha č. 2 – Zmluva o dieło
- Príloha č. 3 – Rozpočet

Článok 5 Počet strán a vyhotovení

Táto zmluva obsahuje 4 strany a je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých poistník obdrží jedno sprostredkovateľ jedno a poisťovateľ jedno vyhotovenie

Článok 6 Hlásenie škodovej udalosti

Vznik škodovej udalosti je poistník povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami poisťovateľa na Call centrum likvidácie, tel. 0850 311 312.

Sabinov 30.04.2020

Ing. Vladimír Jančár

odtlačok pečiatky a podpis poistníka a poisteného
druh a číslo dokladu totožnosti

HH871961

Bratislava 29.04.2020

00623

93193

odtlačok pečiatky a podpis poisťovateľa



ČSOB Poistovňa, a.s.

Čikova 11
111 01 Bratislava
-216-